

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo č. 2019/02/02
podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

I.
ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ: **Obec Krakovany**
Námestie sv. Mikuláša 406/4, 902 22 Krakovany
PhDr. František Klinovský – starosta obce
- V zastúpení:
Bankové spojenie :
IČO: 00312681 IBAN: SK516000000005206845001
PSČ: 902 22 číslo telef.: 033 7798 568
DIČ: 2020530908
- 1.2. Zhotoviteľ: **CS, s.r.o.**
Strojársená 5487, Trnava 917 02
- Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Marcian, PhD. konateľ s.r.o.
Ing. Igor Baďura, konateľ s.r.o.
- Oprávnený zastupovať
vo veciach zmluvných: Ing. Igor Baďura, konateľ s.r.o.
- Bankové spojenie: VUB, a.s.
IČO: 44101937 IBAN: SK1502000000002440132356
PSČ: 917 02 číslo tel.: 033/ 29 33 290
IČ DPH: SK2022578954 číslo fax.: 033/ 29 33 291
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 21753/T

II.
PREDMET DODATKU

- 2.1 Zmluvné strany sa v nadväznosti na ustanovenia bod 15.2 predmetnej Zmluvy o dielo č. 2019/02/02, dohodli upraviť takto:

IV. Čas plnenia

- 4.1. Termín realizácie diela: ukončenie do 30.11.2019

Dôvodom predĺženia lehoty výstavby je časová náročnosť schvaľovacieho procesu dotácie z Enviromentálneho fondu, ktoré bolo uzavreté rozhodnutím MŽP zo dňa 29.3.2019.

XV. Záverečné ustanovenia

- 15.7 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2019/02/02 zostávajú v platnosti bez zmeny.

15.8 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na internetovej stránke Obce Krakovany.

15.9 Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z toho 2x obdrží objednávateľ a 2x zhotoviteľ.

V Krakovanoch, dňa

17-04-2019

V Trnave, dňa

17-04-2019

PhDr. František Klinovský- starosta

Objednávateľ

Ing. Igor Bačúra - konateľ

Zhotoviteľ