

**Dodatok č.1**  
**k Zmluve o dielo č. 2019/02/02**  
**podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka**

**I.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1. Objednávateľ: **Obec Krakovany**  
**Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany**  
PhDr. František Klinovský – starosta obce
- V zastúpení:  
Bankové spojenie :  
IČO: 00312681 IBAN: SK516000000005206845001  
PSČ: 922 02 číslo telef.: 033 7798 568  
DIČ: 2020530908
- 1.2. Zhotoviteľ: **CS, s.r.o.**  
**Strojárska 5487, Trnava 917 02**
- Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Marcian, PhD. konateľ s.r.o.  
Ing. Igor Baďura, konateľ s.r.o.
- Oprávnený zastupovať  
vo veciach zmluvných: Ing. Igor Baďura, konateľ s.r.o.
- Bankové spojenie: VUB, a.s.
- IČO: 44101937 IBAN: SK150200000002440132356  
PSČ: 917 02 číslo tel.: 033/ 29 33 290  
IČ DPH: SK2022578954 číslo fax.: 033/ 29 33 291  
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 21753/T

**II.**  
**PREDMET DODATKU**

- 2.1 Zmluvné strany sa v nadväznosti na ustanovenia bod 15.2 predmetnej Zmluvy o dielo č. 2019/02/02, dohodli upraviť takto:

**IV. Čas plnenia**

- 4.1. Termín realizácie diela: ukončenie do 30.11.2019

Dôvodom predĺženia lehoty výstavby je časová náročnosť schvaľovacieho procesu dotácie z Enviromentálneho fondu, ktoré bolo uzavreté rozhodnutím MŽP zo dňa 29.3.2019.

**XV. Záverečné ustanovenia**

- 15.7 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2019/02/02 zostávajú v platnosti bez zmeny.

- 15.8 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisania zmluvnými stranami. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na internetovej stránke Obce Krakovany.
- 15.9 Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z toho 2x obdrží objednávateľ a 2x zhotoviteľ.

V Krakovanoch, dňa

17-04-2019

V Trnave, dňa

17-04-2019

PhDr. František Klinovský- starosta

Objednávateľ

Ing. Igor Baďúra - konateľ

Zhotoviteľ