HARMONOGRAM

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany**
Objednávateľ: **Obec Krakovany**
Zhotoviteľ: **I N V E X spol. s r.o.**

Lehota výstavby: 6 mesiacov

	Názov	1. mesiac				2. mesiac				3. mesiac				4. mesiac				5. mesiac				6. mesiac			
		1.týždeň	2.týždeň	3.týždeň	4.týždeň	5.týždeň	6.týždeň	7.týždeň	8.týždeň	9.týždeň	10.týždeň	11.týždeň	12.týždeň	13.týždeň	14.týždeň	15.týždeň	16.týždeň	17.týždeň	18.týždeň	19.týždeň	20.týždeň	21.týždeň	22.týždeň	23.týždeň	24.týždeň
1	**PREVZATIE/ODOVZDANIE STAVENISKA**																								
2	**Zemné práce**																								
3	**Búracie a demontážne práce**																								
4	**Zateplenie obvod. plášťa**																								
5	**Montáž výplní otvorov**																								
6	**Zateplenie strechy**																								
	Tesárske konštrukcie																								
	Tepelné izolácie striech																								
	Izolácie striech, povlakové krytiny																								
	Klampiarske konštrukcie																								
7	**Podlaha na teréne**																								
8	**Strop nad 2.NP**																								
9	**Ostatné - oceľ. rampa, okapový chodník**																								
10	**VZT**																								
11	**ÚK**																								
12	**ELI**																								
13	**ODOVZDANIE STAVBY**																								