

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

uzatvorená podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Krakovany
Sídlo:	Obecný úrad, Nám. Sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany
Štatutárny orgán:	PhDr. František Klinovský – starosta obce
IČO:	00312681
DIČ:	2020530908
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:	SK51 5600 0000 0052 0684 5001

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Ing. Marián Sahul STAVEKO
Sídlo:	ul. Benkova 13, 949 11 Nitra
Právna forma:	fyzická osoba
Štatutárny orgán:	Ing. Marián Sahul - riaditeľ firmy
Zástupca vo veciach organizačno-technických:	Ing. Marián Sahul
IČO:	144 10 923
DIČ:	1020396982
IČ pre DPH:	SK1020396982
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK85 5600 0000 0008 0415 3002
Zápis v živnostenskom registri	Oú NITRA, číslo registra 403-3112

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Dňa 30. decembra 2021 bola uzatvorená zmluva o dielo medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I. Na základe spoločnej dohody zmluvných strán bolo rozhodnuté o zmene a doplnení tejto zmluvy o dielo.

Dôvodom pre uzatvorenie tohto dodatku je najmä skutočnosť, že vzhľadom na nepriaznivé daždivé počasie v roku 2023 a s tým spojené výrazné zničenie (prepadávanie) krajníc miestnych komunikácií a chodníkov vznikla potreba navýšenia rozsahu prác, ktoré sú predmetom Zmluvy o dielo.

Článok II. Predmet dodatku č. 2

Predmetom dodatku č. 2 je úprava čl. IV. bod 1, Zmluvy o dielo - Cena a spôsob fakturácie,

ktorá rieši zmenu pôvodného rozpočtu, po splnení všetkých povinností v súlade s Všeobecným metodickým usmernením Úrad pre verejné obstarávanie zo dňa 16.5.2022, k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vzhľadom na množstvo použitého kameniva nasledovne :

1. Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania. Objednávateľ-a- zápisnica zo dňa 20.12.2021 - zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení s víťazným cenovým návrhom na plnenie kritéria vo výške: **202 946,40 € s DPH**, ktorý bol navýšený na sumu vo výške **303 562,08 € s DPH** po splnení všetkých povinností na základe § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

- Podrobný rozpis - rozpočtový výkaz/výmer - položky a množstvá potrebné k realizácii zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

Článok III. Spoločné a záverečné ustanovenia Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo

3.1 Ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom č. 2 k Zmluve o dielo (ďalej len dodatok č. 2) sa riadia podľa Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

3.2 Tento dodatok č. 2 je uzatvorený jeho podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platným dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

3.3 Ďalšie zmeny základnej zmluvy o dielo a tohto dodatku č. 2, na ktorých sa obidve zmluvné strany dohodli možno vykonať len v písomnej forme číslovanými dodatkami.

3.4 Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.

3.5 Zmluvné strany týmto prehlasujú, že ich prejavy vôle sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej zákonnej forme.

3.6 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 2 uzatvorili na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, že dodatok č. 2 nebol dojednaný pod nátlakom, v tiesni a ani za inak nevýhodných podmienok. Ďalej prehlasujú, že si dodatok č. 2 prečítali, porozumeli jeho obsahu a preto na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Krakovanoch, dňa 19.9.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
PhDr. František Klinovský
starosta obce

.....
Ing. Marián Sahul STAVEKO
riaditeľ firmy