ZMLUVA O DIELO & 2021/02/01

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

1. Objednévatel:
Nazov:

Sidlo:

1CO:

zastipeny:

DIC:

Bankove spojenie:
[BAN:

Telefon:

E-mail:

Kontaktna osoba vo

veciach technickych:

€. 513/1991 Zb. v platnom zneni

Clinok 1
Zmluvné strany

Obec Krakovany

Namestie Sv. Mikuldsa 406/4, 922 02
00312681

PhDr. Frantisek Klinovsky.
2020530908

Prima Banka Slovensko

SK31 5600 0000 0052 0684 3001

0908 781 305

starosta ‘@ krakovany sk

PhDr. Frantisek Klinovsky.

(dalej len .. objedndvatel™)

2. Zhotovitel”:

Obchodné meno:
Sidlo:
Zastupeny:

€S.sr.o. "
Strojarenska 5487, 917 02 Trnava
Ing. Igor Bad'ura, konatel

Opravneny rokovat' vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:
1CO:

DIC/IC DPH:
Bankové spojenie:
[BAN:

Bankové spojenie:
IBAN:

Cislo telefonu:
E-mail:
Registracia:

Ing. Igor Bad'ura. konatel

Ing. Juraj Halmo

44 101 937
2022578954/SK2022578954
VUB, as. Trnava

SK15 0200 0000 0024 4013 2356
UniCredit

SK39 1111 0000 0012 1227 3013
033 2933 290

csttaesti.sk

Obchodny register Okresneho sudu Trnava, odd. Sro. v1.¢. 21753/T

(alef len  zhotovitel™)

Clinok 2
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy si:

L. Je ponuka zhotovitel'a, ktoru predlozil ako uspesny uchadzal v procese verejného
obstaravania zadavania zikazky s nizkou hodnotou, vyhlasenej dia 18.12.2020 v sulade
s § 117 zakona €.343/2015 Z. 2. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
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z2konov v zneni neskorsich predpisov v platnom zneni (d'alej len ..zikon o verejnom
obstaravani™).

Sucastou sut'aznych podkladov je aj projektova dokumentacia a zadanie, podla ktorej sa
budt stavebné prace vykonavat'.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat' pre objednavatela kompletné zabezpetenie pric na
stavbe v rozsahu podl'a ¢lanku 2 tejto zmluvy a prilohy ¢. | oceneny vikaz vimer.
Rozsah realizicie tvoria vietky vykony, dodavky a price, ktoré su potrebné pre riadne
splnenie zmluvného zavizku zhotovitel'a vratane vedlajsich a dodatoénych ¢innosti tak,
aby predmet diela bol plne funkény a bol v silade s prislusnymi technologickymi
predpismi, STN, projektovou dokumentaciou a pravnymi predpismi.

Zhotovitel' vykona v ramei svojich zmluvnych dodavok tiez vietky potrebné vedlajsie
pomocene a dodatoéne ¢innosti, ktoré nie su sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedene,
ale pre uplni vecnu a odbornu realizaciu zmluvnych pric a vykonov, resp. pre ich
funkénost, st nevyhnutné,

Poskytnuté sluzby. uskutotnené prace adodany tovar (vyrobky, stavebny material)
v ramci realizicie tejto zmluvy musia mat’ povod v krajinich EU alebo v asociovanych
krajinach. V' pripade, ak sa sluzby, praca, tovar na realiziciu predmetu zmluvy
v krajinach uvedenych v predchadzajicej vete neposkytuji, resp. nevyrabaju, alebo ich
z inych objektivnych pri¢in nemozno z tychto krajin ziskat, méze si zhotovitel' nechar
dodat’ sluzby, prace a tovar, ktoré maju povod v inej tretej krajine. Tato skutoénost je
viak zhotovitel' objednavatelovi povinny preukdzar' pisomnymi dokladmi predlozenymi
v originali a aj ich Gradnym prelozenim do slovenského jazyka. Objednavatel’ pozaduje
preukdzat’ povod materidlov a vyrobkov pouzitych na predmet zmluvy.

Objednavatel” je opravneny zvysit alebo zniZit' rozsah diela (menit rozsah jednotlivych
poloZiek vykazu vymer) alebo pozadovar akukol'vek zmenu diela (dodatoéné doplnenie,
resp. vylicenie niektorych poloziek z vykazu vymer) priamo suvisiacu s dielom, ak je to
v sulade s ustanovenim § 18 ZVO. Akékolvek zmeny tykajlice sa rozsahu diela musia
byt zdroven vopred schvalené zadavatel'om.

Zhotovitel' sa zaviizuje akceptovat’ zmeny v rozsahu diela vyziadané objednavatelom
pisomne a uzatvorit’ na ich rozsah dodatok k tejto zmluve,

. Zhotovitel nema pravo pozadovat objednanie inych suvisiacich a predchadzajicich prac

mimo rozsahu prac stanovenych touto zmluvou. Objednavatel moze objednavat’ tieto
prace u treticho subjektu.

Zabezpetenie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby
pred dokon¢enim, v pripade zmien na strane zhotovitela v silade s legislativou.
Zmenami na strane zhotovitel'a sa rozumeji vietky zmeny, ktoré st potrebné pre to, aby
boli splnené vsetky poziadavky vyplyvaijice z tejto zmluvy.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat prace. rozsah ktorych je urleny v &lanku 3 tejto
zmluvy, v nasledovnych lehotich:

- Zaéiatok: odo dna prevzatia a odovzdania staveniska;

- Termin realizicie: do 6 mesiacov odo diia prevzatia a odovzdania staveniska:

- Micsto plnenia: k.d. Krakovany podl'a projektovej dokumenticie.

Nebezpecenstvo skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel
do doby protokolarmeho odovzdania a prevzatia diela.



Akékolvek zmeny v dohodnutych terminoch si mozZné len v pripadoch vydania
prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych orginov, ak neboli vyvolané
situdciou u zhotovitel'a, prip. v dosledku vysSej moci. V takych pripadoch je zhotovitel
povinny okamzite ozndmit objednavatelovi vysledni situdciu ohladne moznosti
zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodni tpravu zmluvnych vztahov v
terminovej Casti, formou uzatvorenia pisomného dodatku k tejto zmluve,

Pod vyrazom ..vy3sia moc” sa rozumeji vietky okolnosti, ktoré sa nedaji naplanovat
ani prekonat’ po podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daji povazovat za neodvratné a
neobyCajné udalosti ako napriklad vojna. poziar, zdplavy, extrémne poveternostné
podmienky znemoziujice vykon stavebnomontiZnych prac, alebo iné katastrofy,
Strajky, a v3etky ostatné udalosti. ktoré si mimo vplyvu zmluvnych stran.

Ak nastane situacia vy33ej moci, zhotovitel na fu upozorni objednavatel'a bez
zbytoéneho odkladu, najneskér viak do dvoch pracovnych dni, a objasni mu pricinu a
Jej predpokladané ukoncenie. ak sa to da podla povahy predpokladat. Zhotovite!
pokracuje v plneni svojich zaviizkov podla zmluvy a musi hladar vietky dostupné
alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebrania udalosti vyssej moci. Za
okolnosti vy3Sej moci sa nepovazuji napriklad prerusenie dodavok energii. zdrzanie
dodavok subdodavatelov zhotovitelovi, vadny material, zasahy uradov alebo neziskanie
uradnych povoleni, pokial' k nim nedoslo z dovodov vyskytu okolnosti vvisej moci.
Zhotovitel' ma pravo na predlzenie lehoty dokonéenia prac bez uplatnenia majetkovych
sankcii zo strany objednivatela, ak ddjde k zdrzaniu v désledku oneskoreného
odovzdania staveniska zhotovitelovi objednavatelom alebo inych prekazok na strane
objednavatela, '

Zhotovitel' musi bezodkladne pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vvkonanie predmetu zmluvy s désledkom predizenia
dohodnutych terminov.

Objednavatel” ukonéené prace prevezme v lehotich podla tohto ¢lanku a zaplati za ich
zhotovenie dohodnuti cenu,

Za dokonCené dielo sa povazuje diclo po jeho kompletnom vyhotoveni podla
dohodnutého rozsahu a po odstrdneni vietkych vad a nedorobkov.

. Ak zhotovitel' pripravi kompletné dielo schopné uzivania pred dohodnutou lehotou,

moZe objednavatel toto dielo prevziat aj v skor3ej pontknutej lehote.

Clinok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v ¢lanku 3 tejto zmluvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona & 18/1996 Z. 7. o cenach
v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
Zikon o cenich v zneni neskorsich predpisov (d'alej Zakon o cenach) ako cena
maximalna platna do konca zmluvného obdobia uvedeného v ¢lanku 4 tejto zmluvy a je
dolozena kompletnym rozpo¢tom nikladov zhotovitel'a na jednotlivé objekty, ktory tvori
prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.
Spdsob vytvorenia ceny je v silade s § 2 Zakona o cenach zaloZeny na cene obchodného,
alebo sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného
zisku.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je: Cena bez DPH: 162 449,29 €

Slovom: stodesdesiatdvatisicstyristostyridsat devit € a 29 centov

DPH: 32 489,86 €

Cena s DPH/celkom: 194 939,15 €

Slovom: stodevitdesiatstyritisicdevatstotridsatdevit € a |3 centoy
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4. Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej
dokumentacii dodanej objednavatelom a si v nej zohladnené vietky podmienky
objednavatel'a.

5. Zhotovitel bude fakturovat' DPH podla cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania
prac a fakturacie.

6. Cena uvedend v ods. 3 tohto ¢lanku pokryva vietky zmluvné zavizky. (vratane zavizkov
tykajucich sa dodavky stavebnych prac, dielov, materidlov. vyrobkov alebo sluzieb...).
néleZitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uZivania.

7. V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj naklady zhotovitela na vybudovanie,
prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska. :

8. Zhotovitel nema narok na upravu ceny spdsobenej predizenim Iehoty vystavby v pripade.
ked' k pred|zeniu lehoty vystavby doslo z dévodov na strane zhotovitel'a.

9. Zhotovitel' prehlasuje. Ze cena je stanovena v stlade s projektovou dokumenticiou a
poziadavkamiobjednavatel'a.

10. Akekol'vek dodatky k zmluve navysujice cenu diela su vylu¢ené okrem pripadov, kedy
sa pri rekonstrukcii odkrytim niektoryeh casti diela. ktoré neboli predtym naoko viditeIné
azjavné, zisti potreba realizacie uplne iného technického rieSenia. ako bolo vopred
navrhovane.

11. Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v ocenenom vykaze vymer nevykonaji zo
strany zhotovitela, pretoze sa tieto ukdzu v priebehu rekonstrukénych prac ako
nepotrebné, resp. nevhodné, budi tieto prace z ceny diela odpoéitané. a to v cene podla
ocenencho vykazu vymer.

12. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahmutych do oceneného vykazu
vymer. pokial’ tieto ¢innosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace).
bude zmluva na realizéciu naviac prac uzavreta formou dodatku v silade so zakonom
o verejnom obstardvani.

13. Akékol'vek zmeny v cene diela (menej prace. naviac price) musia byt vopred
odsthlasené a schvalené.

14. Postup dpravy ceny pri ziiZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla Zmluvy o dielo
bude nasledovny:

14.1. Kazda zmena vyvolana objedndvatelom alebo zhotovitelom oproti ocenenému
vykazu vymer bude zapisand v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to
prislusnom. a podpisand zdstupcami zhotovitel'a. objednavatela a v pripade potreby
aj inymi ucastnikmi;

14.2. V pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel' sipis naviac
pric k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat’;

a) rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoétu, cenu
Jednotlivych dodatkov k rozpoétu a cenu spolu.
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b) rekapitulaciu ceny supisu pric k rozpoétu,

¢) polozkovite oceneny vykaz vymer naviac préc.

d) polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,

e) sprievodnu spravu,

f) kopiu zapisov zo stavebného dennika,

g) dalSie nalezitosti (zdpisy, nacrtky....) objasfiujuce predmet supisu naviac prac k
rozpoctu,

14.3. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac pric bude zhotovitel' pouzivat' ceny nasledovne:
a) pri polozkdch, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, tj. v Prilohe ¢. 1

tejto zmluvy. bude pouzivat’ ceny z oceneného vvkazu vymer podla Prilohy ¢, 1
k tejto zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe &,
| tejto zmluvy, sa budi pouzival vzdy aktudlne ceny podla pristuiného softvéru
na ocenovanie stavebnych prac (cenkros a pod.)

144, Zhotovitel' bude predkladat’ sipisy naviac pric k ocenenému vykazu vymer
objednavatel'ovi na odsuhlasenie, pricom objednivatel ich odsuhlasi, prip. vrati
neodsthlasené s odévodnenim nesahlasu do piatich pracovnyeh dni od ich obdrzania.
Supis naviac prac k ocenenému vykazu vymer, odsithlaseny zo strany objednavatela
1 zhotovitela bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac prace, resp.
pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v pripade menej prac.

I4.5. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do oceneného vykazu
vymer, pokial' tieto Cinnosti boli predvidatelné v case uzavretia zmluvy, tieto
zhotovitel' vykond na vlastné niklady, bez povinnosti objednavatela tieto prace
a ¢innosti zhotovitel'ovi zaplatit',

Clinok 6
Platobné podmienky

Vsetky platby sa budi uskuto¢novat” bezhotovostne.
Pravo fakturovat’ vznika zhotovitelovi po ukonéeni realizacie jednotlivych logickych
celkov diela podla prilohy ¢ 1 zmluvy, ktoré budd potvrdené technickym dozorom
objednavatel'a, Ze boli zrealizované bez Vad a nedorobkov, pripadne v zavislosti od
dohody s objednavatelom.
V pripade, ak bola vykonana fakturdcia pred odovzdanim aprevzatim celého diela.
v konecnej fakture vystavenej podla bodu 4 zhotovitel fakturuje len doposial
nefakturované skutoéne vykonané prace a dodavky,
Faktira bude obsahovat' vietky nalezitosti danového dokladu v silade s § 71 zakona
€.222/2004 Z. 7. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov:
a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitel'a
b) meno, sidlo, ICO, DIC objednavatel'a
¢) ¢islo zmluvy
d)  ¢islo faktiry
e) datum uskutoneného fakturovaného plnenia
) datum vyhotovenia faktiry
2) den odoslania a splatnosti faktury
) oznacenie finanéného ustavu a ¢islo a¢tu, na krory sa ma platit’ (musi byt v stlade
s touto zmluvou)
i) oznadenie diela
j) supis vykonanych sluzieb. pric a doddvok mesaéne podpisanych technickym
dozorom objednavatel'a
k) podkladom pre fakturaciu je supis vykonanych sluzieb, prac adodavok
odsthlaseny objednavatel'om a technickym dozorom
1) vyskuceny bez DPH, sadzbu DPH. celkovu fakturovani sumu vratane DPH
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m) podpis opravnenej osoby (pripadne pediatku v zmysle podnikatel'ského
opravnenia)

n) Faktira — musi zdroven obsahovat nasledovné tidaje: nizov projektu, nazov OP:,
ITMS kod:, certifikaty o zhode, atesty o pouzitych materidloch a pod.

. Fakturovana suma sa zaokrithl'uje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.
. Zhotovitel' zodpoveda za pravdivost, spravnost a uplnost udajov uvedenych v nim

vypracovanom supise vykonavanych prac.

Faktira vritane supisu vykonanych pric a doddvok bude objednavatelovi dorudena
v piatich rovnopisoch — originaloch vratane potvrdeného stipisu prac a dodavok. Faktara
musi mat v3etky nélezitosti, musi byt zostavend prehladne a musi byt' v nej dodrzané
poradie poloziek v sulade s ocenenym popisom prac a dodavok predloZenych v ponuke.
Zhotovitel' musi svoje prace vyuétovar' overitelnym sposobom. Siipisy vykonanych prac
musia byt zostavené prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a
oznalenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer a popisom prac. ktory je
Prilohou &. 1 tejto zmluvy. Supis vykonanych pric bude vyhotoveny v softwarovom
systéme podporujiicom riadenie stavebnej vyroby. Zmluvné strany sa zaroven vyslovne
dohodli, Ze vpripade, ak zhotovitel nepredlozi asponn jeden doklad uvedeny
v predchadzajucej vete tohto ustanovenia zmluvy objednavatelovi, objednavatel nie je
povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi jeho faktiru faktiry a nie je ani v omeskani so zaplatenim
faktiry/faktir zhotovitel'a, ale lehota splatnosti podl'a bodu 7 zacina plynit’ az dfiom
predloZenia dokladu uvedeného v predchadzajice] vete tohto ustanovenia zmluvy.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat' naleZitosti uvedené v predchadzajucich odsekoch.
objednavatel' je opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova
lehota zagne plynit’ diiom dorugenia opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo dia dorugenia faktiry objednavatelovi. Za den
dorucenia sa povazuje deit. v ktory je dorucena faktira prevzata objednavatel'om

Za vykonane sluzby, price a dodavky sa povazuje len material, virobky a zariadenia
vykonané a zhotovené vylucne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré st pri sluzbach uz
vykonane a pri pracach zabudovane do diefa.

-Za den thrady sa povazuje defi odpisania prisluinej sumy zuctu objednavatel'a

v prospech a¢tu zhotovitel'a,

Clinok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel neposkytne preddavky zhotovitel'ovi na predmet plnenia zmluvy.

Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizacii diela musia byl vykonané podla zmluvnych ustanoveni na
profesionalnej rovni a musia vyhovovat § 43 g zakona ¢ 50/1976 Zb. v zneni
neskorSich predpisov. Materialy a vyrobky urlené k vykonaniu diela musia byt
vieobecne dobrej kvality, vopred odsihlasené objednavatelom, technickym dozorom
a autorom projektovej dokumentacie a musia spinat’ poziadavky § 43 f zikona &. 50/1976
Zb. v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni. K dodanym materidlom a
vyrobkom musia byt" dolozené certifikaty. osveddenia o vhodnosti ich pouzitia na stavby
a licencie na vykondvanie predmemych technoldgii a pod., najneskér pred ich
zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednavatelovi ich archivuje zhotovitel
(stavbyveduei) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel musi mat’ na stavbe
k dispozicii technické normy. licencie na vykondvanie prac, vieobecne zauzivané
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pracovné a technologické postupy a navody vyrobecu stavebnych a technologickych
vyrobkov na spdsob ich pouzitia, tykajticich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materialy ur¢ené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel' dodat’ bez
akychkol'vek prav tretich osob tj. su jeho vlastnictvom a takto ich odovzdava
objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ bude udrziavat’ vietky nastroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu
plnenia v ndleZitom stave a zabezpeci koordinaciu svojich subdodavatel'ov.

Zhotovitel' zabezpeti vykonané prace, materialy a vyrobky urtené pre predmet plnenia
pred poskodenim a kradezou az do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom.

Postup prac musi byt' vykonany v stlade s projektovou dokumentaciou tak, aby
stavenisko a objekt predmetu plnenia bol stale zabezpedeny proti vniknutiu tretich osob
a aby poveternostnymi vplyvmi nedoslo k poskodeniu obnazenych konstrukeii.

Materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaji ods. 1 tohto ¢lanku, musi zhotovitel na
vlastné naklady odstranit” a nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znasa
zhotovitel' bez naroku finanénej thrady zo strany objednavatel'a,

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ predpisy na ucely predchadzania vzniku poziarov na
stavenisku, Zhotovitel' v pripade vykondvania ¢innosti, ktoré vytvaraju zvysené riziko
moZnosti vzniku poZiaru, najmd zvaranie, tepelné delenie a d'alsie spésoby spracuvania
kovov, pri ktorych sa pouZiva zvaracie, brusiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od
stupfia automatizicie a na miestach s moznostou vzniku poziaru alebo vybuchu. lepenie
hotTavych podiahovych a streSnych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohna,
elektrotepelnych spotrebi¢ov a zariadeni alebo horlavych lepidiel a odstranovanie
starych naterov pomocou tepelnych spotrebicov a zariadeni, nevyhnutna manipulacia
s otvorenym ohfiom na miestach s moZnostou vzniku poziaru, ale aj v pripade
vykonavania inych &innosti so zvyienym nebezpetenstvom vzniku poZiaru, ktoré mozu
byt v zmysle zakona & 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskordich
predpisov a vyhlasky ¢ 121/2002 Z. z. o poziamej prevencii v zneni neskorSich
predpisov kvalifikované ako ¢innosti so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ¢
uz pr1 demontazi alebo montazi, je povinny minimalne 5 dni pred 1ch zacatim informovar
technicky dozor a zabezpecit' vietky tlohy ochrany pred poZiarmi podla ustanoveni
citovanych pravnych noriem.

Zhotovitel' vykondva Cinnosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podl'a
zmluvy, priom respektuje technické 3pecifikdcie, pravne a technické predpisy, normy,
vyhlasky platne v SR, najmi 3pecificke podmienky zakona &. 237/2000 Z. z., ktorym sa
meni a doplha ziakon & 81976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku

(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov
a k nemu prisluiné vykonavacie prepisy, Vyhlasku & 532/2002 Z. z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o vieobecnyeh technickych poziadavkach na vystavbu a o
vieobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnost'ou pohybu a orientacie, Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 5082009 o bezpet. opatreniach pri elektrickych a plynovych
zariadeniach, nariadenie vlady SR ¢ 281/2006 Z. z. o bezpeénostnych poziadavkach pri
ru¢nej manipuldcii s bremenami. zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia
pri prici a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d'alej len .zikon o
bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci), nariadenia vlady & 3922006 Z. z. o
minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkiach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenia vlady SR ¢ 396/2006 o minimdlnych bezpetnostnych a
zdravotnych poziadavkdch na stavenisko, vyhlasky & 14772013 o podrobnostiach na
suistenie bespeCnosti a ochruny sdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnostiach o odbomej sposobilostt na vykon nicktoryeh pracovnych
¢innosti, zdkona & 17/1992 Zb. o Zzivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov.
zakona ¢. 792015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov. zdkona ¢&.
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137/2010 Z. z. o ovzdu$i a inymi predpismi definovanymi v tejto zmluve alebo
vyplyvajicimi z povahy realizacie diela, ako aj v sulade s pokynmi objednavatela a
poskytovatel'a NFP. Zhotovitel' je povinny preukdzatelne poucit’ vietkych zamestnancov
aj svojich subdodavatel'ov pracujicich na stavbe o dodrziavani povinnosti v zmysle
vietkych predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najmé predpisov o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel zodpoveda za bezpetnost' pri praci a ochranu
zdravia v3etkych svojich zamestnancov a osob, ktoré sa sjeho vedomim pohybuji
v mieste plnenia. Plan bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci na predmet plnenia musi
byt" k dispozicii na stavenisku u stavbyveduceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie
predmetu zmluvy.

Objednavatel’ bude podl'a potreby organizovat' na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté
opatrenia a tlohy je zhotovitel’ povinny plnit’.

Zhotovitel' je povinny uviest' udaje o vsetkych zndmych subdoddvatel'och ako aj udaje
0 osobdch opravnenych konat' za subdodavatela v rozsahu meno. priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia. a uvedené udaje doplnit’ do Prilohy &. 2 tejto Zmluvy
najneskor pri podpise tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel' nevvuzije subdodavatelov
pri plneni predmetu zakazky. tato skutoénost’ preukaze cestnym vyhldsenim alebo inym
obdobnym dokladom.

. Zhotovitel' je zaroven povinny do piatich pracovnych dni odo daa uzatvorenia zmluvy

s novym subdodavatelom predloZir objednavatelovi aktualizované znenie Prilohy ¢&. 2
tejto Zmluvy.

. Zhotovitel aj subdodivatelia musia ziroven spinat’ podmienky zakona ¢ 3152016 Z.z.

o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov a byt
zapisani v registri partnerov verejného sektora pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich
vzt'ahuje povinnost zapisu v danom registri.

. Zhotovitel méze navrhnut dodatok k Zoznamu subdodavatelov alebo vyskrinutie zo

Zoznamu subdodavatel'ov. Zhotovitel predklada tieto pravy pisomne objednavatel'ovi
k odsuhlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie st tymto dotknuté. Kazda takato uprava
ma byt odovzdana véas tak, aby nezdrzovala vykonavanie diela. Upravy zoznamu
subdodavatel'ov nebudu 0¢inné bez predchddzajuceho pisomného odsihlasenia
objednavatel'a. Odsuhlasenie subdodavatelov objednavatelom Ziadnym spdsobom
nezbavuje zhotovitel'a zaviizkov, povinnosti a zodpovednosti vyplyvajicich zo zmluvy,

- Objednavatel' je v opodstatnenych pripadoch s opravneny rozhodnut’ o znizeni rozsahu

diela a vyzvat’ zhotovitela na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto pripade bude
rozsah diela upraveny formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhl'adom na zniZenie rozsahu
diela je oddvodnend aj zmena terminu realizacie diela uvedeného v tejto zmluve alebo
harmonograme, je objednavatel’ opravneny po odsthlaseni a po dohode so zhotovitelom
stanovit’ aj novy (kratsi) termin ukonéenia a odovzdania diela.

. Zhotovitel' nevykoniva ziadne zmeny prac a materidlov bez odsuhlasenia technického

dozoru , Vietky poziadavky na pripadne technicky zddvodnené zmeny dolozend
suhlasnym stanoviskom projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a az po
ich odsuhlaseni objednavatelom moze zmeny zhotovitel realizoval. Prace, ktore
zhotovitel' vykona bez sthlasu objedndvatela odchylne od zmluvnych dojednani,
schvalenej projektovej dokumentécie alebo jej zmien. ponuky a poziadaviek v sitaznych
podkladoch, nebudu uhradené.

. Zhotovitel' pisomne vyzve technicky dozor objednavatela na preverenie a prevzatie

vietkych pric. ktoré budu v d'alSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stand
nepristupnymi. Vyzva musi byt dorutena objedndvatelovi pisomne, najmenej 3 dni
vopred. Vyzva sa moze uskutoénit’ zapisom v stavebnom denniku. pokial taky zipis
zastupca objednavatel'a podpise 3 dni pred stanovenym terminom preverenia.

.V pripade, Ze sa zastupca objednavatel'a po riadnej vyzve na preverenie prac v uréengj

lehote nedostavi, je povinny uhradit ndklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie
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poZzaduje. Ak sa pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané vadne, nesie
niklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel'.

. Technicky dozor vykondva preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitel'om,

pricom zhotovitel’ je povinny zabezpeéit' ucast’ svojich zamestnancov pri preverovani a
bez meskania urobit’ opatrenia na odstranenie zistenych vad a odchylok od projektu.
Skutocnost’, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a
vykonané prace, nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a
vykonavanie kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu zikazky.

. Zhotovitel' zarucuje, ze ma v3etky povolenia alicencie, ktoré si  nevyhnutné

k zhotoveniu diela a Ze tieto povolenia st postatujice k tomu, aby mohol dielo riadne
zatal’ a dokon€it’.

. Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel' zodpoveda za to,

Ze bude mat’ pre zamestnancov vietky potrebné uradné povolenia a platné kvalifikaéné
potvrdenia pre realizaciu diela.

. Zhotovitel vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy o dielo.
. Zhotovitel plne zodpoveda za vhodnost' a bezpecnost' vietkych prac a stavebnych metod

pouzivanych na stavenisku a pracovisku.

. Zhotovitel' zodpoveda:

a) za presne vytycenie diela vo vztahu k pévodnym referenénym bodom a Grovniam
s ohl'adom na vy3sie uvedené za spravnost polohy, trovni, rozmerov a vytyceni
vsetkych Casti diela

b) za zabezpeCenie vietkych nevyhnutnych pomdeok, zariadenia a pracovnych sil
potrebnych k vytyteniu a kontrolnych merani

¢) periodicky na svoje ndklady zabezpeti tradne kontrolné zameranie, ktoré urdi
presnit polohu vietkvch objektov stavby a odovzda objednavatelovi original
tychto dokladov pri odovzdani a prevzati stavby

d) v pripade, Ze v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe, v urovni,
rozmeroch alebo vytyéeni akejkol'vek ¢asti diela, zhotovitel' na vlastné naklady
tuto chybu okamzite opravi.

Zhotovitel po cely Cas realizacie diela a odstranovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpovedd za bezpetnost a ochranu zdravia pri praci za vietky osoby na
stavenisku, bude udrZiavat' stavenisko adielo (pokial nie je dokoncené
a odovzdané do uZivania objednivatelovi) v ndleZitom stave tak, aby tymto
osobam nehrozilo nebezpeéie a dalej zabezpe¢i, aby vietky osoby na stavenisku
boli riadne in3truované a plnili vietky pokyny tykajice sa bezpetnosti prace podl'a
platného prava

b) zodpoveda potas vystavby, t. j. od zacatia do uplného dokonéenia za majetkovu
a poziarnu ochranu diela, materialov, zariadenia staveniska a staveniska vratane
zariadenia a dodavok a zabezpeci na wvlastné naklady vsetky nevyhnutné
bezpetnostné opatrenia, okrem iného vystrazné znalenie., dotasné oplotenie
staveniska riadne osvetlenie

¢) zamedzi pristupu nepovolanych 0sob na stavenisko

d) vykona vietky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a zivotného prostredia
na stavenisku i mimo neho. zamedzeniu Skody na verejnom majetku, proti
zasahovaniu do prav tretich 0s6b nasledkom znedistenia, hluku, vibracii, prachu
alebo inych pri¢in, vznikajucich v désledku jeho Sinnosti

¢) vykona takeé opatrenia, aby znecistenie vzduchu a priemyselny odpad zo
staveniska vznikajuci nasledkom realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané
platnou legislativou.

Zhotovitel je povinny neprekrocit’ hlucnost a prasnost’ svojich prac podla platmych STN
a prisludnych nartadeni SR.
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stavenisko a pracovisko po cely ¢as realizovania diela vratane meratov a rozvodov.
Systém rozvodov a vetky pouZité zariadenia budi v silade s prislusnymi normami STN.
Zhotovitel' bude hradit’ poplatky za elektrinu, za vodne a stoéné az do uplného
dokoncenia diela, vratane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.

. Zhotovitel' pocas vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat’

poriadok a Cistotu abude na svoje naklady anebezpefenstvo priebezne odpratavat
a odvazat' zo staveniska vietok stavebny odpad a sut’, vzniknuty jeho ¢innostou a bude
ho likvidovat' a ukladat’ len na miestach k tomu uréenych v zmysle zakona ¢. 792015 Z.
z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni nicktorych zakonov. Doklady o odvoze a likvidacii
stavebneho odpadu odovzda objednavatel'ovi pri preberacom konani.

29. Zhotovitel' hradi vSetky naklady apoplatky za docasné vyuzivanie komunikécii

v stivislosti so stavbou.

. Zhotovitel' si zabezpedi na svoje niklady dostatoéné dodato¢né plochy mimo staveniska,

ktore potrebuje pre ucely vykonania diela v pripade. Ze plocha staveniska odovzdana
objednavatel'om je nepostacujuca.

. Vietky zariadenia zhotovitel'a, dodasné stavby a materidly poskytnuté zhotovitel'om sa

po prevoze na stavenisko povaZuju za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel ich
aani ich &ast’ bez sthlasu zastupcu objednavatel’a neodvezie. Zastupca objednavatela je
povinny takyto suhlas vydat’ vzdy v pripade. pokial® postup prac nepredpoklada vyuzitie
technologického zariadenia zhotovitel'a v dobe najblizsich 3 pracovnych dni.

. VSetky docasné stavby zhotovitela musia vyhovovat' platnym pravnym predpisom,

hlavne predpisom o bezpeénosti o ochrane zdravia.

. Zhotovitel sa zaviizuje, Ze na pracovisku:

a) bude zamestnavat’ pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spdsobilostiou na
uréeny druh pracovnej ¢innosti

b) bude dodrziavat bezpetnostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre
ochranu zivotného prostredia

¢) zabezpeti s1 viastny dozor nad bezpecnostou prace vratane sustavne) kontroly
bezpetnosti prace pri vSetkych Cinnostiach na stavenisku a pracovisku
objedndvatela

d) upozomi objednavatela na vsetky mozné rizikd, ktoré by mohli viest pri jeho
¢innosti na pracovisku objednavatela k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov
objednavatel'a alebo tretich osdb alebo k ohrozeniu bezpe¢ného stavu technickych
zariadeni a objektov

e) bude respektovat’ zakaz fajéenia, zakaz prinasat’ a pouzival' na pracovisku
a v priestoroch objednavatela akékol'vek alkoholické ndpoje a omamné latky

) v priestoroch objednavatel'a sa budu jeho zamestnanci pohvhovat” v pracovnom
odeve viditelne oznatenom nazvom firmy

g) preukdzatelne oboznami svojich zamestnancov o zakaze pohybu, resp. zdrziavania
sa na pracoviskach, ktore nesuvisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a
suhlasu objednavatel'a.

34. Zhotovitel' odskodni objednavatela za v3etky naroky tretich osob ohl'adne porusenia

Ul
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patentovych prav. prac k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych
chrinenych prav vo vztahu k materialu alebo zariadeniam zhotovitela pouzivanych pre
dielo, alebo v suvislosti s nim a za vietky vzniknuté skody, naklady, poplatky a vvdaje
vzniknuté z tychto dovodov alebo v stuvislosti s nimi.

. Zhotovitel’ je povinny mat’ uzavretd poistnii zmluvu zodpovednosti za Skodu sposobenn

na zivote, zdravi a majetku Objednavatel'a a tretich osab, ktora by mohla byt spdsobend
prevadzkovou Cinnoslou Zhotovitel. Poistnd anluvu predlozi zhotovitel vo foane
originalu alebo jej overenej kopie objednavatelovi do 10 kalendamych dni od prevzatia
staveniska.
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Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Kontrola plnenia realizacie stavby:

a)

b)

c)

d)

e)

f

Technicky dozor v priebehu realizacie stavby sleduje, ¢i sa prace vykonavaju
podla dokumentdcie, dohodnutych podmienok, technickych noriem, navodov
vyrobcov, bezpefnostnych a inych pravnych predpisov. Na zistené nedostatky
bezodkladne upozormuje zapisom do stavebného dennika.

Osoba poverend vykonom technického dozoru je opravnena zastupovat
objedndvatel'a na rokovaniach vo veciach technickych. Objednavatel’ poveruje
prevzatim zhotoveného diela, podpisanim preberacieho protokolu a zipisov
o odstraneni vad a nedorobkov pracovnika vo funkeii veduceho oddelenie rozvoja
mesta a stavebny dozor.

Technicky dozor ma pristup na vietky pracoviska, kde sa zmluvné vvkony
realizuju alebo skladuji. Na vyziadanie mu musia byt predlozené vvkresy, vzorky
materidlov, vysledky kontrol kvality, testy a iné podklady suvisiace s predmetom
plnenia.

Technicky dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré s potrebné na vykonanie prac
podl'a zmluvy do stavebného dennika.

Technicky dozor je opravneny dat’ zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit
price, pokial' zodpovedny zastupca zhotovitela nie je na stavbe pritomny. ato
v pripade, Ze je ohrozend bezpetnost’ uskuto¢fovanej stavby, zZivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, alebo hrozia iné vazne hospodarske skody.

Technicky dozor nie je opravneny zasahovat do hospodirskej &innosti
zhotovitel'a,

Zhotovitel' odovzda objednavatelovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materialov,
doklady o kvalite zabudovavanych materialov (prehlasenie o zhode. certifikaty, meracie
protokoly...) v suiade so zakonom ¢. 133 2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni nicktorych zakonov v platnom zneni a s nimi savisiacimi vieobecne zaviiznymi
pravnymi predpismi. z ktorych budt zrejmé technické parametre a charakteristiky
materialov este pred ich zabudovanim

Zhotovitel predlozi zastupcovi objednavatel'a:

a)

b)

<)

d)

¢)

=

vzorky materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré chee pouzit. Pouziji sa len
materidly. vyrobky a povrchy schvilené zastupcom objednavatela. T.j.
specifikovat’ vietky materialové polozky uvedené vo vykaze vymer.

certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vietky doddvané
materialy a zariadenia.

dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbomych skuskach, ak je to
nevyhnutne pre plnenie predmetu zmluvy.

doklady musia byt' predlozené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych
vyrobkov a materialov a do ukonéenia diela ich archivuje zhotovitel. Zhotovitel
ich objedndvatel'ovi odovzda pri odovzdani a prevzati diela.

Plan ochrany pred poziarmi~ (zriadenie proti poziarnych asistenénych hliadok
a spisanic pisomného povolenia na zvéranie pred zacatim prac) je povinny
zabezpetit zhotovitel v zmysle § 6 ods. 2 zakona ¢. 3142001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi. ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy,

Plan organizacie vystavby (POV), ak je to nevvhnutné pre plnenie predmetu
zmluvy,

Plan bespeCnosti 4 ochrany edravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na
vykonavanie prac na stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy



4. Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vsetky skasky, kontroly a merania v sulade

2

1ad

L

s prisluSnymi STN, Specifikdciami alebo skiSobnym planom podla §13 zakona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zikona ¢. 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné
pre plnenie predmetu zmluvy:
a) kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko E
b) kontrolou pred a po zabudovani tych materidlov a préc, ktoré nespliali podmienky
tejto zmluvy pri kontrole podl'a pism. a) v tomto bode.
¢) odovzda pocas realizacie diela objednavatel'ovi pisomné doklady (vyhodnotenia)
o uskutoénenych kontrolach, kontrolnych skiiskach a meraniach do 3 pracovnych
dni od ich uskuto¢nenia.

Clanok 10
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v slovenskom
Jazyku o pracach a ¢innostiach. ktoré vykondva. Povinnost' viest stavebny dennik kongi
prevzatim predmetu plnenia vratane odstranenia kolaudaénych vid a nedorobkov.
Do dennika sa zapisuju vietky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmi:
- datum. pracovna doba, pocasie
- pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé price
- druh a poet strojov. ich pracovné nasadenie, vikony
- popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis
- obsah a rozsah vykonanych prac s posudenim kvality
- doddvky stavehnych materialov, vyrobkov, zariadeni, kontrukcii a montazneho
materialu vratane sprievodnej dokumentacie najmi osved@eni a certifikatov o
materialoch a vyrobkoch, mnoZstvo, skutocnu kvalitu
- udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok
- druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prislusne; polozky v rozpoite
alebo projekte
- zaznam o pripravenosti prac pre nasledujice vykonanie prac, najmi u prac. ktoré
budi d'alsim postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie
- prerulenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny
- vykonane skusky. ich vvsledky a dokumentovanie
- rozhodujuce okolnosti vplyvajiice na kvalitu diela
- zaznamy o kontrole leseni, vytahov..atd’., ktore boli kontrolované po preruieni
prac
- zavazné udalosti spdsobené zivelnymi udalostami, drazy. ku ktorym doslo pri
vykonavani prac
- zaznamy o poueni zamestnancov
- zaznamy o vsetkych vykonanych zmenach pri realizacii stavby v porovnani
s dokumentaciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne sthlas
- zaznamy o vyskovych a smerovych meraniach vritane dokumentacie o
vysledkoch merania
Denné zdznamy sa pisu do staveného dennika s ofislovanymi listami jednak pevnymi,
jednak perforovanymi na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy su &islované zhodne
s pevnymi listami.
V denniku sa vyznatia doklady. ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaji priamo na
stavenisku. Jednd sa najmd o vykresy dokumentujuce odchylky od projektovej
dokumentacie. prehl'ad skusok kazdého druhu, atd’.
Denné zaznamy éitatelne zapisuje a podpisuje stavbyvediel, pripadne jeho zastupca
vien def. ked sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti. ktoré su predmetom
zapisu. Pn dennych zapisoch sa nesmu vynechavat’ vol'né miesta.



Okrem stavbyvediceho mézZe robit’” potrebné zaznamy do dennika technicky dozor
objednavatel'a, zamestnanec projektanta povereny vvkonom autorského dozoru, organy
statneho stavebného dohl'adu a pripadne iné organy Statnej spravy a na to splnomocneni
zastupcovia zhotovitel'a a objednévatel'a, koordinator bezpe¢nosti prace na stavenisku.

Ak stavbyvedici nesthlasi so zaznamom objednavatel'a alebo projektanta, je povinny
pripojit’ k zdznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie. inak sa predpoklada, ze
s obsahom zdznamu suhlasi.

Ak je na stavbe technicky dozor objednavatela, je stavbyvedici povinny predloZit’ mu
denny zaznam najneskor v nasledujici pracovny dei a odovzdat mu prvy priepis. V
pripade, Ze je na stavbe obCasny technicky dozor objednavatela je zhotovitel povinny
najmenej raz do tyzdia zaslat’ objednavatel'ovi doporu¢ene priepis zaznamov v denniku
ak ich technicky dozor neprevezme osobne na stavbe.

Kdpiu dennika archivuje zhotovitel' 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia
préc,

. Objednavatel' prostrednictvom technickeého dozoru sleduje obsah stavebného dennika a

k zaznamom v fiom uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, Zze s obsahom zipisu
nesihlasi do 3 pracovnych dni s uvedenim dévodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom
zaznamu stthlast.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- Udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizdcii od dokumentacie stavby
s urenim lehoty na ich odstranenie zhotovitel'om
- poziadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani za¢astnenych na realizacii
stavby '
- poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviska kontrolnych organov Statnej sprivy a Stitneho stavebného dohladu,
ktoré boli objednavatel'ovi zaslané pisomne
- pripadné poZiadavky na prace nad rozsah zmluvy
- sthlas s nahradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych pocas
realizacie a zmenu matenialov, pokial je k nim predchadzajucr kladny suhlas
projektanta
- zaznam o prevzat prac. kroré budi v d'alSom postupe vystavby zakryté alebo
nepristupne

.V priebehu pracovného Casu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny

v kancelarii u stavbyveduceho alebo jeho zastupcu,

. Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatel'ovi pri odovzdani diela.

Clinok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel
prevezme stavenisko na zhotovenie diela od objednavatela do 7 dni od vyzvy
objednavatel'a dorudenej zhotovitel'ovi na prevzatie staveniska.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitelovi celé stavenisko
véitane hranic vonkajsich ploch.

Zhotovitel zabezpeti k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby
ich mohol pouZit’ na pripravu a vykenanie prac.

O wvysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitela a
objednavatel'a zapisnicu.



Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

L. Zhotovitel' splni zmluvny zavizok podla ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim

predmetu plnenia zmluvy objednavatel'ovi nasledovne:

a) Zhotovitel odovzdiva a objednavatel preberie dokonené dielo schopné
samostatneho uZivania podl'a zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati,

b) Zhotovitel je povinny pisomne objednavatelovi oznamit 14 dni vopred
pripravenost’ na odovzdanie predmetu plnenia s terminom, kedy sa ma vypisat
preberacie konanie. Objedndvatel’ vypise preberacie konania najneskér 7 dni pred
pozadovanvm terminom.

¢) Zhotovitel' v pripade, Zze sa stavba odovzdiva komplexnymi skuskami, alebo
vykonanim inych skusok, musi oznamit" de ich zadatia. Ku diu odovzdania
zhotovitel' pripravi vietky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych
skuskach. atesty, certifikaty, navody na obsluhu, ziruéné listy atd. a 2x
kompletnu sadu projektovej dokumentacie skutocného vyhotovenia stavby.

d) O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spiSe objednavatel spolocéne so
zhotovitel'om preberaci protokol o odovzdani a prevzati prac. V protokole budi
uvedené vietky zistené vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu a riadnemu
uzivaniu diela spolu s terminom ich odstranenia.

¢) Ak objedndvate] odmietne predmet plnenia prevzial, spise objednivatel a

zhotovitel zapisnicu. v ktorej uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

) Zhotovitel' odstrani svoje zariadenia, materidl a stroje zo staveniska do 3 dni po

odovzdani stavby. Po vypratani staveniska je zhotovitel povinny upravit

stavenisko do povodného stavu (terénne tpravy).

Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku méze zhotovitel ponechat na

stavenisku len stroje. zariadenia a materidl potrebné na odstranenie vad a

nedorobkov, s ktorymi objednavatel stavbu prevzal, ak termin na ich odstranenie

je dlhii ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a materidl musi zhotovitel
umiestnit’ tak, aby neprekazali bezpe¢nej prevadzke (uivaniu).

h) Pri nesplneni povinnosti podla ods. pism. f), g), tohto ¢lanku je zhotovite!
povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 eur za kazdy den
omeskania az do dia skutoéného vypratania staveniska.

i) Price musia byt vykonané tak, aby ku diu zmluvného dokondenia vnitornych
prac boli vnitorné priestory uZivania schopné a bez vad.

i} Za dokontené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podia
dohodnutého rozsahu a po odstraneni vietkych vad.

Clinok 13
Podmienky odstipenia od zmluvy

L1=]

1. Odstupenie od zmluvy musi byt oznimene zmluvnej strane pisomne a je Géinné diom
dorucenia oznamenia o odstipeni zmluvnej strane.
2. Objednavatel méZe az do dokonenia pric odstipit od zmluvy v niziie uvedenych
pripadoch. ktoré stanovuje zmluva
a) Ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitela alebo ak zhotovitel vstipil do
likvidacie.
b) Ak zhotovitel meska s pracami oproti terminu realizacie diela. pricom za
omeskanie sa nepovazuji dovody uvedené vél. 4 bod 5a 8.
¢) Ak zhotovitel v stivislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel taku dohodu, ktora
predstavuje porusenie podmienok zmluvy.
d) Ak napriek pisomnému upozomeniu objednavatelom v stavebnom denniku nie su
zo strany zhotovitela dodrzané platné predpisy BOZP. poziarnej ochrany
a ochrany Zivotného prostredia na stavbe.
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¢) Ak nie st po vyzve objednavatela v stavebnom denniku realizované kontrukcie
aprace v sulade s poziadavkou na kvalitu realizacie diela(vid' zmluva, projekt,
platné STN, technologické predpisy ...).
f) Ak v priebehu vykonavania diela bol Statutimy organ, alebo &len &tatutarneho
organu zhotovitela pravoplatne odsudeny za trestny ¢in, ktorého podstata stvisi
s podnikanim,
¢2) Ak zhotovitel' porusil svoje zmluvné zavizky takym sposobom. ktory neumoznuje
vecnu a ¢asovi realizdciu diela.
h) Vsilade s § 19 zdkona o verejnom obstaravani.
Zhotovitel moze odstupit’ od zmluvy ak objednavatel neplni zmluvu alebo porusil
povinnosti z nej vyplyvajuce, a tym zhotovitel'ovi znemozni vykonanie prac.
Narok na uhradu sluZieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitelom ku ditu odstipenia
od zmluvy so splatnostou podra &lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostava zachovany a
vyuctuje sa podl'a zmluvnych cien v rozsahu ukonéenych, funkénych samostatnych asti
diela bez vad a nedorobkov,
Zhotovitel' protokoldrne odovzda a objednavatel prevezme price. ktoré zhotovitel
vykonal v priebehu realizacie diela. najneskor do 30 dni po odstupeni od zmluvy.
Zhotovitel' je povinny predlozit’ overitelné vyuctovanie vykonanych sluzieb, pric a
dodavok vratane dokladov (atesty, certifikaty, skusky, atd’.)

Clanok 14
Ziruéna doba, zodpovednost' za vady a $kody

- Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto

zmluvy a ze v lehote prevzatia a podas zaruénej lehoty bude mat' dohodnuté viastnosti, ze
zodpoveda platnym technickym predpisom a STN, vyhlaskam a zakonom vztahujicim
sa na predmet plnenia a nema vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost’ jeho pouZivania.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dodané mnoZstvo a vykonané price sa zhoduji s adajmi
uvedenymi v sipise prac a dodavok,

Zmluvne strany zodpovedaju za skody sposobené vlastnym zavinenim. ako i za skody
zavinen¢ osobami ktoré pouZiji na splnenie svojich zavizkov.

Zaruéna doba je 60 mesiacov a zacina plynat diiom protokolirneho prevzatia diela
objednévatelom, t. j. diiom ukoncenia preberacieho konania pokial’ je dielo prevzaté bez
zdvad, alebo diom vydania potvrdenia o odstraneni vsetkych vad a nedorobkov
uvedenych v preberacom protokole podla ¢lanku 12 ods. 1 pism. d) tejto zmluvy. Pri
vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kongi
zarutna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zarucnej doby poskytovanej ich
vyrobcom, minimalne viak doby 24 mesiacov plyniicej odo dia odovzdania celej stavby
zhotovitefom objedndvatelovi. Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom
vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a technologickvch zariadeni budi sacastou
dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaruna doba sa predlzuje o
dobu, v ktorej objednavatel” nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel', riadne
uzivat celu stavbu alebo jej Cast’ zodpovedajiicu dielu podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za vady. ktoré ma predmet plnenia v ¢ase jeho odovzdania
objednavateTovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela. ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost’, alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti
trval.



7. Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia

8.

9.

tretich osob, ktoré mézu nastat” pocas vykonavania prac alebo ako ich dosledok.

Zmluyné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma
objednavatel pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost bezplatného odstranenia vady.
Zhotovitel’ musi na vlastné naklady odstranit” vietky skody na vykonanych pracach alebo
ich ¢astiach, ktoré vzniknu pocas obdobia od zacatia prac do ich protokolarneho prevzatia
objednavatel'om a vietky zavady. ktoré sa prejavia v zaru¢nej dobe.

10. Zhotovitel' je zodpovedny za vietky $kody na predmete plnenia spdsobené vlastnym

zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'om poéas ich pracovnych postupov, ktoré
vykonali za G¢elom plnenia zavizkov pri odstranovani vad a opravach potas zaruénej
lehoty a vzniknuté skody na vlastné naklady odstrani.

11. Zhotovitel je povinny uhradit’ skody vzniknuté z uplatnenych vad potas zaruénej lehoty.
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. Zhotovitel' zarucuje, Ze pouzité materidly si nové. v prvej akostnej triede, zodpovedaju

poziadavkdm objednavatela a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 15
Uplatiovanie vid

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v ¢ase podpisu preberacieho protokolu
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, bolo zhotovené v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi, technickymi normami a nema vady. ktoré by znizovali hodnotu Diela, &
znemoZiovali riadne uzivanie Diela na predpokladany Géel.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia objednavatelom, a to
aj v pripade, ak sa taka vada stane zjavnou aZz po tomto ¢ase, pokial zhotovitel
nepreukdze, ze k vade doslo zavinenim objednavatela. Zhotovitel' zodpoveda za vady
diela vzniknuté po jeho prevzati objednavatelom, ak su sposobené porusenim povinnosti
zhotovitela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady Diela spdsobené pouzitim stavebnych vyrobkov
dodanych objedndvatelom alebo v désledku plnenia pokynov objednavatela, pokial’
zhotovitel' na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokvnov objednavatela upozornil,
objednavatel’ viak napriek tomu trval na ich pouZiti. Zhotovitel’ viak zodpoveda za vady
Diela, ktoré vznikli v dosledku pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo
nevhodnych pokynov objednavatela, na ktorvch nevhodnost’ zhotovitel objednavatela
neupozornil. ibaze by tuto nevhodnost ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit'.

Akéekol'vek vady Diela je objednavatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitel'a pisomnou
formou bezodkladne po ich zisteni. Ak objednavatel’ pozaduje odstranenie vad Diela, je
zaroven opravneny ur¢it’ primerant lehotu na ich odstranenie. s prihliadnutim na povahu
vady asvoje opravnené zaujmy, ktori je zhotovitel povinny dodrzat; pri zavaznych
vadach Diela je zhotovitel povinny zacat’ sich odstrafiovanim okamzite po doruceni
Ziadosti objednavatela, a to aj v pripade, ked” nepriznava zodpovednost’ za tieto vady. V
spornych pripadoch nesie naklady s odstrafiovanim tychto vad zhotovitel, a to az do
rozhodnutia reklamacie, teda zodpovednosti za tieto vady. Pokial' zhotovitel' neodstrani
vady podla pokynov objednavatela v lehote nim urlenej, ma objednavatel pravo
odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitel'a.
Zmluvne strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela podas zaruénej doby, je zhotovitel
povinny odstranit’ vadu bezplatne a bez zbytoéného odkladu po pisomnom uplatneni
reklamacie objednavatel'om v sulade s élankom 16 bod 1.

Ak sa vyskytne vada zavinena zhotovitel'om, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost’
alebo funkénost” Diela jeho casti. a objednavatelovi vznikne z dévodu takej vady Skoda,

%

je zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatelovi tuto $kodu v zmysle § 373 a nasl.
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Obchodného zakonnika, ak objednavatel' vyuzije svoje pravo avyzve zhotovitela na
thradu skody.

Clinok 16
Odstranovanie vad

- Vpripade oznamenia vad podl'a ¢lanku 15 ods. 5 v zaruénej lehote sa zhotovitel zaviizuje

bezodplatne a bez zbytoéného odkladu ich odstranit, najneskor viak do 7 dni alebo v
inej dohodnutej Iehote, a to opravou alebo vymenou vadnej ¢asti Diela za novii alebo
dodanim chybajlicej casti Diela v sulade s pokynmi objednavatela.

Zhotovitel' sa zavazuje najneskor do 4 dni odo dia doruenia reklamacie zacat s
odstrafiovanim vad a v ¢o najkratSom, technicky moznom &ase ich odstranit. Lehota
odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty méze objednavatel’ nechat’ vykonat opravu
tret'ou osobou a niklady na opravu vyfakturovat' zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi. Zaruku
za opravy vykonané v zmysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotovitel' je povinny
fakturovani ¢iastku v plnej vyske uhradit’ do 30 dni od dorucenia faktiry.

Na pisomni Ziadost' objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu
reklamované vady odstranit, aj ked’ neuznava. e za vady zodpoveda. V spomych
pripadoch znasa ndklady na odstranenie vad az do rozhodnutia sudu o reklaméeii
zhotovitel,

Ak potas kolaudacného konania budi zistené zainteresovanymi osobami zavady
a nedorobky, ktoré brania uZivaniu. resp, bezpeénej prevadzke a neboli uvedené v
preberacom protokole podla ¢l. 12 ods. 1 pism. d). zhotovitel' ich okamZite bezplaine
odstrani.

Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktoru objednavatel neméze dielo uzivat' alebo ho
moze uZival len v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel”.

Clinok 17
Majetkové sankeie

- Zhotovitel je povinny uhradit” objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny

diela (bez DPH), za kazdy aj zacaty defi omeskania so zhotovenim diela oproti terminu
realizacie diela uvedenému v tejto zmluve alebo harmonograme.

Ak zhotovitel' neodstrini pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati prac alebo od uplatnenia reklamacie v lehote uréenej na
ich odstranenie a ak lehota nebola dohodnuta, najneskér do 7 dni po podpise
preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati pric alebo uplatneni reklamacie. je
povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu za kazdi zistent vadu alebo
nedorobok vo vyske 100.- eur, a to za kazdy aj zacaty ded omeskania. Nesplnenie
zaviizku zhotovitel'a odstranit” vadu po dobu dlhsiu ako 20 dni po urienom termine. je
povaZovane za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitel'om.

Zhotovitel zaplati zmluvni pokutu 200.- € za kazdé porusenie povinnosti definovanych v
¢lanku 8 tejto zmluvy.

V pripade omeskania objednavatel'a s thradou zmluvnej ceny na ziklade predlozenej
faktiry ma zhotovitel privo na uplatnenie tiroku z omeskania vo vyske urfenej podla § 1
ods. 1 Nariadenia vlady SR ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavajii niektoré ustanovenia
Obchodného zikonnika z prislusnej Casti diela alebo z diznej tiastky bez DPH, za kazdy
aj zaCaty den omeskania.

Zhotovitel' sa zaviizuje, ze uhradi objedndvatel'ovi v plnej vyske &kodu, ktord vznikne
objedndvatel'ovi v dosledku nedodrzania terminu ukonéenia stavhy z dovodov na strane
zhotovitel'a s vynimkou nedodrzania terminu ukondenia stavby vplyvom zivelne)
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udalosti. Za $kodu sposobenu objednavatel'ovi sa povazuje akakol'vek sankcia vzniknuta
a ulozena objednavatel'ovi v désledku nedodrzania terminu realizacie diela uvedeného
v tejto zmluve alebo harmonograme ukonéenia stavebnych prac v ramei projektu, Uhrada
alebo zépoCet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dielo riadne dokongit’
ani jeho d'alsich povinnosti podl'a zmluvy.

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapoéitavaju na nahradu skody.

Lehota splatnosti majetkovych sankeii je do 30 dni odo dia dorucenia dokladu, ktorym
bude stanovena majetkova sankcia.

Clanok 18
Ostatné dojednania

Zmluvne strany sa zaviizuju, ze obchodné a technické informacie. ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nepouZijii na iné Géely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Zhotovitel prehlasuje, ze zabezpeti pokrytie vietkych &innosti vyplyvajicich z plnenia
tejto zmluvy zamestnancami a pracovnikmi s potrebnymi osvedéeniami a opravneniami
v zmysle platnej legislativy.
Zhotovitel' bude informovart’ objednavatel'a o stave rozpracovaného predmetu plnenia na
poradach (kontrolnych dnoch), ktoré bude zhotovitel' organizovat' podla potreby. Ich
stalymi ucastnikmi budi povereny zastupcovia objednavatela a povereny zastupcovia
zhotovitela.
Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zaviizuje sa dodrziavat’ vieobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit” vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, pokynmi
objedndvatel'a, zapismi a dohodami opriavnenych pracovnikov zmluvnych stran a
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $titnej spravy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory vyplyvajiuce ztejto zmluvy budd rieSené
dohodou zmluvnych stran: v pripade pretrvavajticich nezhod cestou prislusného sudu,
Ak sa vyskytnt rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne majit prioritu;

a) zmluva o dielo, vykaz vymer

b) projektovadokumentacia
Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov. pre ktoré platia obecné
zavizné skusobné postupy, méze kazda strana po predchadzajicom upozorneni druhej
strany dat’” vykonat' materialovo-technické preskimanie stitnym, alebo Statom uznanym
miestom pre skusky materialu. Vysledky tychto skisok su zavizné. Naklady na skasky
znasa strana, ktora nebude v tomto tispesna.
Rozpory zmluvnych stran neopraviuji zhotovitel'a zastavit prace.
Zhotovitel' méZe na stavbe nasadit, resp. poverit’ vykonavanim diela podla tejto zmluvy
len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikdciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné
prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom &ase a je dostatoéne
vybaveny vhodnymi pracovnymi pomdckami bezporuchovymi pristrojmi.

. Objedndvatel’ je opravneny podat” namietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho
nazoru nie je dostato¢ne kvalifikovany, zanedbava riadne vykonavanie svojich povinnosti,
alebo nedodrziava platné pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poziarmi
aochrany Zzivotného prostredia, a prikdzat’ zhotovitelovi, aby tento personal stiahol a
nahradil ho novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat, v opaénom pripade ma
objednavatel pravo postupovat’ podla ¢l. 13 tejto zmluvy.

. Vykresy. vypocty, vysledky overenia vypodtov alebo iné podklady ktoré zhotovitelovi
poskytol objednavatel’ pre dany predmet plnenia. nesmu byt' bez suhlasu objednavatel'a
zverejnene o pouZité na iné ako dohodnuté Gdely tj. na vykonanie pric.

Pisomnosti zasielang podla tejto zmluvy sa povazuju za dorucené druhej zmluvnej strane
(adresatovi) ak z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:
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- dnom prevzatia pisomnosti adresatom,

- diiom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,

- diom kedy sa pisomnost’ vriti odosielatelovi ako nedorutena alebo ako
nevyzdvihnutd v dloznej lehote, a to aj ked' sa adresit o obsahu pisomnosti
nedozvedel,

- najneskor 20 kalendarnych dni po tom, o bola pisomnost’ preukazatelne odoslana
adresatovi na adresu uvedent v &lanku 1.

13. Zmluvné strany sa dohodli. ze vietky pisomnosti sa budu zasielat’ na adresu sidla uvedenu

v Elanku 1. tejto zmluvy, ind adresa na dorutovanie sa nepovazuje za relevantni, ak sa
zmluvné strany pisomne nedohodni inak.

14. V pripade ak sa akékol'vek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho

rozporu s platnym pravnym poriadkom, nesposobi to neplatnost’ celej tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa v takomto pripade zaviizujii vzajomny rokovanim nahradit' neplatné,
alebo neucinné zmluvné ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak. aby
ostal zachovany obsah. zamer a tcel sledovany touto zmluvou.

Clanok 19
Zavereéné ustanovenia

Zhotovitel' je viazany tymto navrhom zmluvy odo dia dorudenia podpisaného textu
objednavatel'ovi.

2. Zmluva nadobida platnost’ dhom podpisu obidvoma zmluvaymi stranami.

3. Menit alebo dopliat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, oislovanych
dodatkov, ktoré budu platné po ich podpisani Statutarnymi organmi obidvoch zmluvnych
stran .

4. Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechadzaji na pravnych nédstupcov
zmluvnych stran.

5. Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika Slovenskej republiky v platnom zneni
ku dhu uzavretia tejto zmluvy a dalsimi vieobecne platnymi predpismi Slovenskej
republiky.

6. Zmluva je vyhotovend v 6 - ich rovnopisoch. z ktorych 4 rovnopisy dostane objednavatel’
a 2 rovnopisy zhotovitel'.

7. Zmluvné strany po oboznimeni sa s obsahom zmluvy vyhlasuji, Ze sdhlasia s jej
obsahom, jej obsahu a pravnym uginkom z nej vyplyvajicich porozumeli, Ze tato zmluva
bola uzatvorena slobodne a vazne na zaklade pravdivych udajov a nebola dohodnuta
v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak suhlasu
s jej znenim vlastnoruéne podpisuju.

Objednavatel”: Zhotovitel’:
V Krakovanoch, dia: V Trnave, dia:
PhDr. Frantisek Klinov sky- starosta It [T Batura = konatel
Objednavatel’ Zhotovitel’
Prilohy: &. 1 — Ogeneny vykaz vymer
¢. 2 —Zoznam subdodavatelon



