Zmiuva o dielo
uzavreta podia § 536 a nasl. zékona & 513/ 1991 Zb.

Obchodného zakonnika

Cislo zmluvy : ZoD

l. Zmluvné strany

1.1. Objednavatel Obec Krakovany
Sidio: Namestie sv. Mikulasa 406/4, 922 02 Krakovany
Statutarny zastupca; PhDr. FrantiSek Klinovsky - starosta
ICO: 00312681
Bankove spojenie: Prima banka Slovensko
Cislo uétu: SK5156000000005208845001
1.2. Zhotovitel, VM mont s.r.0., Mateja Bela 14, Piestany
Statutarny zastupca: Mario Valla
Bankové spojenie: Tatra banka
ICO: 52011691
gislo telef . 0908 221 119
IC DPH: SK21211195626
IBAN/SWIFT: SK48 1100 0000 0029 43083218

Zaplsany v obchodnom registri Okresného sidu Trnava vioZzka &..46296/T

Il. Vychodiskové podklady
2.1. Vychodiskové Gdaje

2.1.1, Nazov stavby: Pristavba socialnych zariadeni kultirneho domu
212, Miesto stavby: Obec Krakovany

lll. Predmet plnenia

3.1. Predmetom plnenia tejto zmiuvy je realizacia stavby. ,Pristavba socialnych zariadeni
kulturneho domu” v zmysle zmluvného rozpoétu stavby.

3.2. Zmiuvne nedohodnuté prace nevyhnutné pre realizaciu predmetu zmluvy je zhotovitel na
poziadanie objednavatela povinny vykonat za podmienky pisomnej dohody zmiuvnych stran k tejto
ZoD o rozsahu, kvalite, termine a cene dodéavky s vynimkou pripadov, ked zhotovitel nie je na takéto
prace vybaveny,

3.3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na viastni zodpovednost.



IV. Cas plnenia

4.1. Termin realizacie diela: 29 04.2022

4.2. Zhotovitel dodrzi terminy plnenia za podmienck riadneho a véasného  spolupdsobenia
objednavatela, vymedzeného v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani s plnenim zévazku, neplynie lehota a objednavatel nie
je opravneny uplatiovat prislusnu zmluvnud pokutu.

4.3. Spolupbsobenie objednavatela spotiva:

4.3.1. v odovzdani dokladov, ktoré musia byt dostatoéné na realizaciu diela,

4.3.2. v zabezpedeni vyjadrenl spravcov inZinierskych sieti a vyjadreni orgdnov miestnej
samospravy a Statnej spravy k realizacii predmetnej stavby,

4.3.3. v zabezpeceni vytyéeni inzinierskych sieti,

4.3.4 vodovzdanl staveniska za podmienok dohodnutych v bode 8.2. élanku Vill. v termine
najneskor do 2 dni pred realizaciou stavby,

4.3.5. v dodrzani platobnych podmienok dohodnutych v élanku V1. tejto zmiuvy.

4.4. Odovzdanie staveniska:
441 0 odovzdani a prevzati vyprataného staveniska, zbaveného prév tretich oséb, spisu
zmluvneé strany zapis, ktory podpi$u k tomu opravneni zastupcovia,
442 Ak potas realizacie diela vznikne potreba vydania povoleni, resp. rozhodnuti, objednavatel
sa zavazuje tieto zabezpetit.

45 Zmluvné strany sa zav8zuju dohodnit zmenu koneéného terminu ukonéenia za tychto
podmienok;

4.5.1. pri podstatnej zmene rozsahu predmetu dodavky, pokial ju objednavatel odsuhlasil,

4.5.2. pri zasahoch &tatnych a samospravnych organov z dévodov, ktoré nezavinil zhotovitel,

453 vpripade, ak sav priestore staveniska vyskytne prekazka, kitora vznikla nezavisle
na vbli alebo konani zhotovitela a brani postupu préc. Zhotovitel je povinny ihned tito skutoénost
pisomne oznamit' objednavatelovi. Po dobu trvania prekazky je zhotovitel povinny prerusit vykon
na zhotovenom diele a po tito dobu sa nedostava do omeskania so spinenim zavazku podia tejto
zmluvy. Po zaniku prekaZky objednavatel a zhotovitel posudia jej vplyv na dohodnuty termin
ukonéenia a dodatkom k zmluve ho pripadne upravia.

4.6 Zhotovitel bez medkania a pisomne informuje objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela a ktora ma vplyv na termin dokonéenia.

4.7. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v uvedenych terminoch za predpokladu  klimatickych
podmienok umo2nujucich riadne vykonanie diela, ktoré umoZnia realizdciu préc v zmysle
technologickych predpisov a noriem STN. Nepriazei po¢asia neumoziujlca realizaciu prac v zmysle
technologickych predpisov a tejto zmluvy je dévodom na zmenu terminu realizacie o dobu trvania
nepriazne, tj. v pripade nepriaznivého potasia (trvalé daZde, mraz) prace budi zastavené
a realizované az pri vhodnych poveternostnych podmienkach.

48. Vopripade, Ze v priebehu vykonavania diela dojde k preruseniu vykonavania diela z viny
objednavatela, postva sa termin ukontenia diela o zodpovedajici podet dni takéhoto prerusenia
vykonavania diela a objednévatel je povinny uhradit zhotovitefovi véetky néklady, ktoré mu
z prerusenia vykonavania diela vzniknu, to neplati v pripade, Ze k prerueniu vykonavania diela dojde
zéroven z viny zhotovitela,

4.9. Ak vpriebehu vykonadvania diela zhotovitel zisti nedostatky projektu, bezodkiadne na ne
upozorni objednavatela. Na zéklade takéhoto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika
urti lehotu na ich odstranenie a urél dalsi postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatku
projektu. O €as potrebny na odsuhlasenie zmien vyplyvajlcich z nedostatkov projektove
dokumentacie bude predlZena lehota vystavby.

410 Objednavatel sa zavaézuje, e dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu,



V. Cena

51 Cena za zhotovenie predmetu zmiuvy je stanovend dohodou zmiuvnych stran v zmysle
§ 3 zdkona NR SR & 18/86 2Z z ocenach vzneni neskorSich predpisov

Cena bez DPH: 77 568,80
DPH 20%:

Cena celkom: 93 082,56

52. Cena zohfadfiuje kvalitativne adodacie podmienky materidlov, vyrobkov a stavebno-
montéZnych prac zodpovedajice STN avSeobecne zavdznym predpisom vo vystavbe Cena
nemdZe byt menena jednostrannym tkonom Ziadnej zmluvnej strany. Pripadné prace , ktoré nebudd
zahrnuté v cenovej ponuke zhotovitela a budd nevyhnutne pre realizaciu stavby budl povaZované
za naviac prace , budd odsthlasené oboma zmiuvhymi stranami v stavebnom denniku zhotovitela
a budu podkiadom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve,

Zmena ceny bude objednavatelom odsuhlasena za takychto podmienck:

na zaklade zaznamu v stavebnom denniku, 2e objednavatel poZadoval stavebneé

a montaZne prace a dodavky, ktoré neboli obsiahnuté v cenove| ponuke zhotovitela,

- prizmene vy$ky DPH.

5.3. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpodte, resp. v ocenenych odchylkach bude pouZivat
jednotkové ceny z tychto rozpoctov,
b) pri polozkach, ktoré sa vrozpotte nevyskytli, prediozi zhotovite! individuainu kalkulaciu
v aktualnej cenovej Grovni platnej vdobe vykonania diela, ktord musl objednavatel
odsuhlasit.

VI. Platobné podmienky

6.1, Fakturacia bude prebiehat v dvoch platbach. Prva bude fakturovana po ukonceni hrubej stavby
a nasledne skutoéne vykonanych prac. Druha bude fakturovana po ukonéeni stavby a nasledne
skutoéne vykonanych pracach cdovzdanim stavby preberacim resp. odovzdavacim protokolom,

6.2 Podkladom pre vystavenie faktury bude objednavatelom, alebo nim poverenou oscbou podpisany
sUpis vykonanych prac predioZeny objednavatelovi zhotovitelom v posledny den v mesiaci. Datum
predloZenia a prevzatia tohto sipisu prac bude zaevidovany v stavebnom denniku.

6.3 Objednavatel je povinny vyjadrit svoje stanovisko k sOpisu vykonanych prac do 3 dni
po predloZeni zhotovitefom. V pripade, Ze objednavatel tak nevykona, zhotovitel bude povazovat
slpis prac za objednéavatelom cdsuhlaseny a nasiedne mu bude zhotovitelom odoslana faktura.

6.4 Splatnost faktlr je 14 dni po dorugeni faktiry objednavatelovi.

6.5 Neuhradenie ktorejkolvek faktiry v lehote splatnosti opraviiuje zhotovitela okamiite zastavit
stavebneé prace az do doby uhrady, bez moZnosti uplatnit zmluvnu pokutu vogi zhotovitelovi

VIl. Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, 2e predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla podmienok zmluvy
a Zze pocCas zarutne doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmiuve.
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7.2. Zhotovitel poskytne na dodané prace zaruku na dobu 36 mesiacov.
7.3. Zaruéna lehota zaéne plynut ditom protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

7.4. Zhotovitel v lehotach zlagitelnych s dobrym fungovanim a najméa s bezpeénostou, maximaine
vSak do 7 dni, musl opravit na viastnu zodpovednost a na viastné nakiady zavady a nedostatky,
ktore sa objavia a kitoré mu budi oznamené pisomne a ktoré sa vyskytnd poctas doby zéruky.
Pri zavadach, ktoré mézu ohrozit bezpetnost oséb, alebo vazne poskadit' zhotovené dielo, sa uréuje
lehota nastupu na opravu maximaéline do troch dnl. Zodpovednost za vady nesie zhotovitefl, ktory
je povinny v ramci zaruénej doby tieto vady odstranit bezplatne a v lehote uréene] objednavateiom.

7.5. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania objednavateflovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené
porugenim jeho povinnost!.

7.6. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti zo strany
objednavatela, zlou Gdrzbou diela, mechanickym poskodenim alebo poskodenim tretou osobou. Tiez
nenesie zodpovednost za vady, ktoré vznikli na diele vdésledku porich na konstrukciach
zhotovitelom nerealizovanych.

VIIl. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na viastné nebezpedenstvo.

8.2 Objednéavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav
tretich oséb v termine do: 5 pracovnych dni od podpisu zmiuvy
Zaroven odovzda nasledovné doklady:
stavebné povolenie a vyjadrenia dotknutych organov,
- vypratané stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fom zadat prace v sulade
s podmienkami zmiuvy. Zhotovitel bude realizovat’ prace v tizkej spolupraci so stavebnym
dozorom objednavatela, bude sa riadit jeho pokynmi uvedenymi v stavebnom denniku a ten
bude koordinovat stavebné prace tak, aby nedoslo u zhotovitefa k ohrozeniu moZnosti
zrealizovat dielo v dojednanom termine. V opaénom pripade déjde k prediZeniu terminu
ukongenia o potet dnl o ktoré nebolo moiné prace zrealizovat z dévodu neuvolnenia
staveniska,

- zapisnica z odovzdania staveniska je neoddelitefnou stcastou ZoD.

bactre) Seadiian’
8.3 Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozora: L’ ':{':7“5‘“ Wrae, K
8.4. Zhotovitel poveruje spinenim dodavky predmetnych prac vo funkcii stavbyveduci:

8.5. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik o vykonanych pracach adavat k podpisu
poverenym osobam za U¢elom odslhlasenia rozsahu vykonanych prac, ich kvality a mnozstva
pouzitého materialu.

8.6. Objednavatel je povinny k zapisom uvedenym v stavebnom denniku vyjadrit sa do troch
dni od vykonania zapisu. Inak s obsahom zapisu sthlasl.

8.7. Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré sU potrebné na vykonanie préc podla zmluvy
zhotovitefovi v stavebnom denniku alebo inym pravne relevantnym spdsobom,

8.8. Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny prac bez sUhlasu stavebného dozoru. Za zmenu prac
sa nepovazuju prace, ktorych mnoZstvo sa nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac.

8.9. Ak zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo nedcelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Dalej postupuje podta Obchodného zakonnika

8.10. Za skody, ktoré vzniknu porusenim pavinnosti ustanoveni zmluvy, oneskorenim a nekvalitnym
vykonom jednotlivych Einnosti bude zodpovedat prisludna zmluvna strana podia ustanoveni
Obchodného zakonnika.

8.11. Zhotovitel sa zavazuje zabezpeéit ochranu pracovnikov v zmysle zakona & 330/96 Z. z
o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci, ktorl budd v zmysie zmluvy vykonavané a v pinom rozsahuy
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zodpoveda za oblast BOZP a PO. Zhotovitel je povinny pinit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku
mimoriadnych okelnosti (Urazy, havarie, poziar a pod) prislugnym $tatnym organom a vznik takejto
udalosti neodkladne oznamit aj objednavatefovi s ciefom zabezpedit objektivne vySetrenie.

8.12. Zhotovitel nesmie vykonat' prace, pokial by ich realizaciou porusil pravny predpis, Uradné
nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpetnost Zivota alebo zdravia. Tieto skutoénosti zapise
do stavebneého dennika.

8.13. Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovite! odstréni na viastné
naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho &innosti,

8.14. Zhotovitel vykona dielo v zmysle kvalitativnych a technickych  podmienock
ur€enych v prislusnych STN a predpisoch platnych v tase uzavretia zmluvy o dielo. Nepodstatné
materialy méZe poulit aj iné, pri dodrzani kvality, Zivotnosti a parametrov uvedenych v technickych
podkladoch.

8.15. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatefom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise
0 odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpectnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v zapise o odovzdani a prevzatl diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

8.16. Vadou sa rozumie odchylky vkvalite, rozsahu aparametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmiuvou a obecnymi zavaznymi technickymi normami.

8.17. Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti zmluve o dielo.

IX. Zmluvné pokuty

9.1. V pripade neplnenia dodévok v zmluvne dohodnutej lehote, mé2e objednavate! pozadovat' od
zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny diela za ka2dy deh omeskania.

9.2. V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktiry %j 14 dni od obdr2ania faktury
objednavatefom/, moze zhotovitel pozadovat od objednavatela zmiuvnd pokutu vo vydke 0,05 % z
celkovej hodnoty faktdry za kazdy deh oneskorenej Ghrady po lehote splatnosti,

X. Odovzdavanie diela a uvolnenie staveniska

10.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude zmluvné dielo vcelku, alebo po jednotlivych
funkénych celkoch - objektoch, ak bude tieto mozné, alebo potrebné samostatne  odovzdat
do uZivania,

10.2. Za deh pinenia zmluvného zavazku zhotovitela podfa tejto zmluvy sa povazuje den
odovzdania a prevzatia vSetkych  &astidiela. Podmienkou  odovzdania a prevzatia diela
je Uspesné vykonanie vSetkych skusok. prepisanych osobitnymi predpismi, Zavaznymi normami
aPD

10.3. Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit objednavatelovi najneskér 2 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené k odovzdaniu.

10.4. Kterminu odovzdania a prevzatia diela je zhotovite! povinny dat' objednavatelovi véetky
doklady pre riadne prevzatie diela a to predovsetkym:
- zapisnice, certifikaty a osvedcenia o skigkach pouzitych materialov.

Xl. Pripad ,, Vy$$ej moci “

111, . VySSou mocou * sa rozumie ka2dd vonkajsia udalost alebo okolnost vynimo&ného
a necdvratného charakteru, ktoru zmluvné strany nemohli rozumne predvidat pri podpisovani zmiuvy
& klora znemozfiuje realizaciu Casti alebo celku zmluvnych zavazkov (Zivelné pohromy, Statne
prevraty a pod. ).



11.2. Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy$sej moci, otom najneskdr do 5 dni odo dia
takejto udalosti a do 5 dni po jej skonceni, pisomne upovedomi druhd zmiuvnu stranu,

11.3. Vpripade, Ze by vysSia moc spdsobila odloZenie zmiuvnych zévézkov oviac ako 1
mesiac, dohodnu sa zmluvneé strany na dalSom postupe realizacie zmluvy o dielo.

Xll. Zodpovednost’ za §kodu

12.1. Zhotovite! zodpoveda za vEetky Skody, ktoré wvzniknl objednévatelovi, alebo tretej osobe
v désledku porugenia jeho povinnostl, vyplyvajuicich z tejto zmluvy.

12.2. Vpripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajlcich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmiuvne; strane, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

XIll. Ostatné dohody

13.1. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, 2e obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto
informacie nepouziju pre iné G&ely, ako pre pinenie podmienok tejto zmluvy.

13.2. Zhotovitel pri pineni predmetu tejto zmluvy bude postupovat s odbornou starostlivostou
Zavazuje sa dodrZiavat véeobecné zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmiuvy.

13.3. Vpripade dotasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov
na strane objednavatela, zaplati objednéavatel zhotovitelovi skutoéne vynaloZené naklady

XIV. Odstupenie od zmiuvy

14.1. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy, alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstainé porudenie zmluvy, mbZe opravnena
strana od zmluvy odstipit, pokial to oznami pisomne druhej zmiuvnej strane bez zbytotného
odkladu, najneskdr véak do 15 dni potom, ake sa o poruseni dozvedela.

14.2. Pre urtenie lehoty je rozhodujlci datum postove| pediatky odoslania oznamenia,

14.3. Ak oprévnena strana oznami druhej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo nevyuZije v lehote pravo od zmiuvy odstipit, mdZe od zmiuvy odstapit’ len spésobom
pre nepodstatné porusenie zmiuvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

14.4. Ak opravnens strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 14.1. stanovi na
dodatoné pinenie dodatoéni lehotu, vznikd jej pravo odstipit od zmiuvy po uplynuti
dodatotnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1,

14.5. Odstdpenim od zmluvy zmluva zanika difom doruéenia prejavu vole opravnenej strany, druhej
zmluvnej strane.

14.6. QOdstupenim od zmluvy zanikaj véetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
tast diela, ktoré bolo do odstlpenia zrealizovang.

14,7  Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmiuvy

a) Ccast diela zhotoveného de odstipenia od zmluvy zostava viastnictvom objednavatela,
ktory je povinny uhradit primeranid ¢ast odmeny zodpovedajicej dielu, ktoré bolo do
odstdpenia zrealizované,

b) preddavky poskyinuté do odstlpenia od zmluvy vysporiada zhotovitel koneénou
fakturou, ktora bude mat' nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstipenia od
zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia &l. V1. tejto zmiuvy.

c) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
obdrZania kone¢nej faktliry objednavatelom,
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XV. Zaverec¢né ustanovenia

15.1. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je zapisnica z odovzdania staveniska a ponuka
zhotovitela.

15.2. Menit alebo doplhat text tejto zmluvy je mozné len formou dodatkov, podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

153, Zmluva je spracovanad v 4-och rovnopisoch, z ktorych zhotovitel obdrZi 2 rovnopisy
a objednavatel 2 rovnopisy,

15.4. Zmluvné strany sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika.

15,5 Tato zmluva nadobuda platnost diom podpisania zmluvnymi stranami. Tato zmiuva
nadoblda G&innost diiom nasledujicim po zverejneni na internetovej stranke Obce Dechtice.

15.6. Zmluva bola zverejnena dfta 15.03.2022

\ Krakovanoch, dha 15.03. 2022 V Krakovanoch, dia 15.03. 2022
PhDr. Frantidek Klinovsky-statdsta WG VaNE KERateT
Objednavatel Zhotovitel

Priloha zmluvy €.1:
ZMLUVNY ROZPOCET STAVBY



4
/ ROZPOCET

Stavbs Pristavba socislnych zariadeni kultimeho domu
Miesto Krakovany, parc.&. CKN 305/2, 306/1
Cast’ Rozpotet
| P.C.l KON | Kéd pologky Skrateny popis s | Vymers Mm el
Price a dodévky HSV
CO01  Zemné prace [ 854,77]
I. | 001 | 132201101 |Hibeniea ryh &irky do 600 mm, nezapazenych s urovnanim dna, ma 3470 54,764 244.79|
prehodenim alebo naloZenim zeminy v hor.3, do 100 m3
2. | 001 | 132201108 |Priplatok za lepivost zeminy ma 4,470 15,452 69,07
3| 001 | 132201201 |Hibenie a ryh Sirky 600 -2000 mm, nezapazenych & urovnanim dna, ™3 5,560 35,374 185,56
5 prehodenim alebo nalofenim zeminy v hior.3, do 100 m3
4. | 001 | 132201209 |Priplatok za lepivost zeminy m3 5,560 1,629 10,17
5 | 001 | 132201401 |Vykop pod zakiadmi s prehodenim zeminy v hor, 3 ) 2,100| 141,ua—z[ 206,17
6 | 001 | 162201102 |Vodorovné premiesinenie zeminy do 50 m na skiadku m3 6.290] 2814 17,70
7. | 001 | 171201201 |UloZenie zeminy na skiadku z hor.1-4, Go 100 m3 m3 6,280 1.281 5,08
& | 001 | 174101001 |Spainy zasyp okolo Zakiadov so zhutnenim ma 3,740 6216 aﬁl
C003  Lesenie [ 2325,93]
8. | 003 | 941841031 |Ledenie lahke pracowné radove do wyaky podiah 10 m Tirky | m2 sa.ml 27,710 1825,26
od 0,86 do1,0m
10, | 003 | e41941192 II-’rinl..m pouzitie ledenia, za kaZdy aj zapolaty mesiac m2 5,870 2,384 157,00
"1 | 003 | 941941832 _|Demontaz lesenia m2 65,870 2,657 174,98
12| 003 | 94195502 [MantaZ fahkého pomocneho pracovneho lesenia s vyskou podiahy m2 32,130]  5.250] 168,68
od1,2do1,9m
[ieSenie vnGtorné pre prace nad v 1,2 m
CO11__ 11-Betondrske price [ 555524
13, | 011 | 271572001 |Nasyp pod zakiadove Konstrukcie § urovnanim a zhuinenim ™3 8.570] ?579@1 422,20}
20 Sirkopiesku fr.0-32 mm
T4, | 011 | 27910000k |Vylorenie prestupu v ZAKIadogh pre vonkajel priemer potrubi ks 1,000 12,244 12.24
od 142-187 mm di. 1,0m
5| M Wateridl  |Rara Pipeife priemeru 250 mm m3 1,000 41,286 41,28
16. | 011 | 273221511 |Beton zakladovych dosiok Zelezovy (bez vystuze) ir. G 30037 m3 2,580 194,324 501,35
7. | 011 | 273351212 Ifmmmm dosiek zvosie mz 1,260 28,624 36,07
zhotovenie- traditné
18. | 011 | 273351212 |Debnenie zakladovych dosiek zvasie m2 1,260 8,640 10,89
odstranenie - tradiéné
19. | 011 | 273381821 |Vystuz zakiadovch dosik z bel.ocele 10505 0211 3167,273 666,29

20, | 011 | 273362442 |Vyshuz zakladovych dosiek z Kari rohazi KY 50 48,000 16,947 813,48

1
m2

21. | 011 | 274321311 |Betdn zakladovjch pasov Zelezovy (bez vystude) tr. C 25/30 m3 7,820} 187.703] 1 467,88|
22 o1 274351217 |Debnenie zakladovych pasov zvislé, jednostranné m2 4,200] 26,623] 12022
zZhotovenie - tradiéng

23 011 274351213 |Debnenie zakiadovych pésov zvislé, jednostranné m2 4,200 6,642 36,29
odstranenie - tradiéné
24 | 011 | 274361821 |VystuZ zakladovych pésov z bet.ocsle 10505 t 0.163]  3131,788| 510,48
25 | 011 | 417321618 |Beton slZujlcich pasov a vencay z betand ir. G 30137 ™3 0.950] 213,240] 202,58
26 | 011 | 417351115 |Debnsnie bonic stutujicich pasov a vencov - zhotovenie m2 7.280 33,548 24423
27. | 011 | 417351116 |Debnenie boénic stubujicich pasov a vencow - odstranenis m2 7,280 6,265 45,61
26, | 011 | 417361821 |Vysluz stuzujacich pasov a vencov z bet.ocele 10505 1 0,110 3163.073 347,94
26, | 011 | 417381151 |Obkiad betonovich konslrukel vykondvany suGasne s betonovanim doskami| m2 3,700 5,544 20,51
|z polystyrénu XPS
30, | o1 Materid]  |Expandovany polystyrén XPS - Styrodur hr. 50 mm m2 4,000 13430] 63,72
COM11___ 12. Murérske price 7824,30]
31, [ 011 | 274271041 |Murivo zykladovjch pasov 2 debniacich tvarmic DT 30, ma 1,700 544,037 924,86
50 zalievkou bridnom br. C 18/20
32 | 011 | 274381825 |Dopifujica vifstu? pasov z debniacich tvérnic t 0.012 2713022 32,56
3B | o 311275801  |Murivo nosnych stien vndtornych z tvamic Parfix m3 1,450 314,843 456 52
hr. 250 mm, nalepiacy maltu
P2-440 P+D 0,000|
34, 011 311275802 |Murivo nosnych stien obvodovych z tvérnic Porfix m3 4,760 303,781 1 448,00
hr. 300 mm, naleplacy maltu
P2-440 P+ D 0,000

35. | 011 | 317166131 |Prekiad Poriix 8 100 mm, v 250 mm, di, 1000 mm ks 5102 125,51




35 1 011 | 317168132 |Preklad Porfix § 100 mm, v 250 mm, dl. 1200 mm ks 2,000 26,592 57,18
37 | 011 | 317166141 |Preklad Posfix & 125 mm, v 250 mm, di. 1200 mm ks 2,000 28,088 56,18
551 01T | 317186151 |Prekiad Porfix § 150 mm, v 250 mm. di. 1000 mm ks 8,000 33,852 270,82
35 | 011 | 342273100 |Priecky z tvamic Porfix hr. 100 mm, na lepiacu maitu ™2 31,050 42,011 1304,43)
40. a11 342273125 |Priecky z tvamic Porfix hr, 125 mm, na lepiacu malty m2 5,850 50,453 20518
a1 1 011 | 342948112 |Ukolvenie priecok ku konstrukcidm murovanym kotvami m 27,000] __a._a«] 58,37
a2, | 011 | 340239268 |Zamurovanie otvorov tvamicami Porfix, pl. 1-4 m2. hr 400 mm m2 5,450 152,670 m.osl
73 | 780 | €42842111 |Montaz dvemych zarubni kovovych, zamurovacich ks B.000| 82,215 §57.12
pre otvory do 2,5 m2
A m Malerial  |Zanibne kovove Cgu 60/197 3xP, 1xl ¥s 4,000 74,057] 29623
45, M Materidl  |Zarubne kovové CgU 70/187  2xL ks 2,000 81,543 163,00
48. M Material  |Zarubne kovové Cgl BO/157 2P Ks 2.000 85418 170,84
a7 | 011 | 952001111 |Vydistenia objektu pred odovzdanim do UZivania, m2 74,150 7413 179,02
vyiky podiaZia do 4 m
48, | o1l §53943122 |Osadenie drobnych kovovych prvkov do betdnu sa zaistenim polohy pred ks 11,000 9,637 108,01
betonazou, vihy 1-5 kalks
a0 | M Material  |Kolevne prvky pomumice , S0 zavitove| tye priem. 18 mm, 11,000 12,527 137,79
vritane matic a podiodiek
50. | o1t 056041142 |Chemicke Koty S kotevnym svomikom & vyvitanim otvorl ks 10,000 21,309 213,88
M 20/105/300 pre kotvenie pomurnice do muriva
C 011 13 - Omietkarske prace 0
51 1 011 | 610961111 |Zakryvanie vypini valtomych a vonkajsich okennych a dvemych atvorov, m2 1a_ml 2814 52,79
e akjmkalvek spbsobom
T3 | 011 | 612460122 |Priprava podkiadu vnutornych stien hibkovou penetraciou m2 188,670 3,413 643,84
B3 1 011 | 812462056 |Vnitoma omietka stien jadrova 2o suchych omistkowyeh  fr. 10 mm m2 79,450 19,«6‘ 1544,98
napr. MVR UNI
sleny pavodného muriva po otléeni omietok 0,000
T1 | 011 | 612465184 |Vnitoma omielka stien stukova, tenkowrstva, vap.cementovs mz 86,210 18,806 1621,22
napr. Baumit Viva Interior
55 | 011 | 612481115 |Potiahnutie vnitornych stien SKIotextinau mrezkou mz 188,670 13.220 7 494,12
s celoplodnym lepenim
55 | 011 | 622460122 |Priprava podkliadu vonkajsich stien hibkovou penetraciou mz 62,460 4,473 279,38,
57. | 011 | 622464562 | ia lenkovrstva omietka Weber-Terranova, stien, Spafiet, silikénova | m2 51,530 24,213 1 247,70
hr, 2 mim, vratane zakladného néteru weber 700 | |
B8 | D11 | 622485111 |Vonkajsie lenkovrstva omietka VWeber-Terranove, dekorativna, m2 10,930 31,332 342.46
marmalit br. 2 mm, vratane zakladného ndteru weber 700
311 | 522481119 |Potiahnutie vonkajsich stien sklotextiinou meieZkou m2 62,460 13,208 825,02
s celoplodnym Jepenim
B0 | 011 | 053086808 |Rohovy cchranny profil 5 integrovanou sietkou m 25,300] 4,011 101,48
0,000
coM__ 14-M ; 0,000 1389
§7 1 077 | 632450207 |Cementovy poter kryci, hr 40 mm zo suchych zmesi weber estrich m2 32,130 35,427 1138,27
55 | 011 | 532001021 |Zhotovenis okrajovesdiatatne] PE pésky pre cddilatovanie potsru m 68,520 0,914 62.59
lod murgvanych stien
B3, | 011 | 631312412 |Vysiuz mazanin 20 zvaranych sieti typu Kari m2 32,130 5,670 188,50
priemer drétu 4/4, oké 150x150
0,000
€011 99-Presun hmét 0,000] 227,74
ITu. 51T T 908011002 |Presun hmdl pre budovy na bjvanie § nosnou Konsirukciou m X T 717 35548|  2271,14
objektoch visky do & m
0,000
Price a dodéavky PSV 0,000 45 426,73
0,000
cTH1 \zolacie proti vode 0,000 1623,98
85 | 711 | 711111001 ||mudapuﬁmmmmmzamm.mm m2 36,210 0,309 14,45
88. Materidl __|Lak asfaito-penetratny isopal Classic kg 10,900 4,011 43,72
87 | 711 | 711141558 |kzolaca proti vode natavenim pasov za tepla me 36,210 7.193 260,44
v celej ploche - vodorovna
[ 68 | M Material __|Pdsy asfaltové, Hydrobit V 60 S 35 m2 155,450 5.240 814,48
88 | 711 | 7112110001 |Zhotovenie izolacie pod diaiby jednoziolh zmesou vod B m2 32,130 13,178 423 3¢
tekuté izolécia weber akryzol
70 | 711 | 998711201 |Presun hmdt pra izolécie proti vode v objekioch do vysky 6 m % 15.565 4,337 87.5¢
0,000
c712 _Poviakové krytiny _ 0,000 29751
1. 1 712 | 712290010 |Zhotovenss parozabrany na strechach plochych do 10 stupf mz 46,750 2,068 96,7(
_rz M Maw!i_ Parazabrana - folia Fatrarar E - Pacoten hr. 0,2 mm m2 53,760 1,418 76,2
73 | 712 | 7112370070 Izlmwie ‘poviakove; kryliny striech piochyeh do 10 stupfi mz 46,750 13.472] 6297
PVC-P f6liou so zvarenim spojov pripevnencu kotvenim
74, | M Materal | Strednd foua Fatrafol 810 - hr. 1,5 mm, siva ™2 S 10 7530
76 | 712 | 712973740 |Dopinky k PVC-P follam - ukongovaci profi tvari G m [T 20— se e ————ees
na stene liftou z HPP 15,220 mm . T




712 | 712973830 |Dapinky K PVC-P foham - okrajova odkvapova fista zaveterna m 8,200 35,166 286,52
z MPP r.8.200 mm
712 | 712873880 [Dopinky k PVC-P fallam - okrajova odkvapova 1513 - 11.200 40,751 456,21]
Z HPP r.5.250 mm
712 | 712990040 [PoloZenie geciexiilie vodorovne na strechach plochyeh do 10 81 m2 48,750 0,983 45,95
Materisl  [Podkladna geotextilia PP netkand 400 g/m2 m2 £4.000; 1,974 106,60
712 | 998712201 |Presun hmol pre poviakov Krybny v bjekioch @0 vjEky 6m % 21,500 aﬁﬁi’ 84,43
c7i3 Tepelné izolacie 2357,94
81. | 713 | 713117121 [Tepeind izolacla beznych stavebnych konStrkaii - siropov spodom mz 78,100 6.878 537,18
minerdinou vinou medzi a pod krokvy hr, Nad 100 mm - 2x
[F3 M Material | Tepeina izolécia - minerdina vina Isover Domo Plus 160 he. 160 mm m2 40,000 19,614 792,54
83 | M Malerial [ Tepeind tzolacia - mineraina vina Isover Domo PIus 100 hr 100 mm m2 40,000 1@[ 538,68
84 | 713 | 713122121 |Tepelnd iZolacia beznyoh Siavebnych kensirekai = podian ™2 32,130 3,468 111,33
polystyrénom kladenym volne
85 | M | Watendl |Tepeina izolacia - podiahovy polystyrén Austroterm EPS 150 hr.40 rm ™2 34,000 7,043 23948
86. | 713 | 713120010 |Dopinky k zolac podiah - prekrylie ceis] piochy 10ho m2 32,130 1428 45,88
87. M Materidl  |Krycia PE folia hr. 0,12 mm m2 37.00 1,176 43,51
8. | 71a | 998713201 Presun hmdt pre tepeiné izolécie v objekioch do vyiky 6 m % 23,007 7,132 49,21
C760  Vypine otvorov [ 0,00|
89. | 760 | 786621081 [Montaz plastovych okien na PUR penu za 1 bm obvodu m 10,800 0,000 0,00
8 Materisl  [Pliastové okna jednokridiove 800x750 ks 2,000 0.000 0,00
81, | 760 | 756841161 [MontaZ dver plasiovjoh, vehodowych 2a 1 bm o5ved0 ™ a.m
2 | M Material  |Dvere plasiové jednokridiové 1000x2100 vraiane zarubne - POF ks 7,000] o.oool 0,00
B3, | 760 | 766682112 |l|bnﬁ2 dvemych kridiel otvaravych, jednokridiovych ks 8,000] 0.000 0,00
do existujicsj zarubne
8 | M Materidl  [Dvere drevené, jednokridiove, otvarave 601187 - il 5@ ks 2,000 0,000 0,00
%6 | M Material  |Dvere drevené, jednokridiove, olvarave 70/187 - 12xL ks 2,000 0,000 0,00
9% | M Material — |Dvere drevens, jednokridiovs, oivarave BOITST - 3P ks 2,000 0,000 0,00
EEE Materiél  [Pripiaiok za dokompietovanie dvernych Kridiel Kl 8,000 0,000 0,00
- Stitky, Kludky, zdmky v
98, | 760 | 700854141 s 2,000 0,000 0,00
% | ™ Material | Parapeing dodky plastove, komorkove ks 4,000 0,000 0,00
100, | 768 Mhﬂﬂmmmmvwmvﬁmzm % 0,000 0,000 0,00
c 762 Tesarske konstrukcie 563,23
101, | 762 | 762332120 [MontdZ kansirukcie krovu pultoveho bdnkoveho podorysu z raziva m so,qool 26,712 134628
prierezovej plochy od 120-244 cm2
0 [krokvy 100x180 oI 4200 mm 12 ks
102 | 762 | 762332130 Iw kondtrukgie krovu pultového obdlZnikoveho pddoryst z reziva e P zz"_*wn 26,043 803,52
prierazovej plochy od 244-288 cm2
|pomirnica 150x150 kotvena do venca dl 11.2 m
ica 150x180 kotvend do muriva dl.11,2 m
103, M Materidl  |Dodévka reziva SM m3 1,560 682,101 1064,08
1047762 | 762395000 | Spojovacie prostriediy pre krov a rimsu ™3 1460 57,183 33,49]
105 | 762 | 762341032 |Monta: obkladu rimsy tatranskym profilom vrstane materialy a rodtu mz2 5,000 28,392 255,53
108. | 762 [ 762810014 [Zakiop siropov z OSB dosiek, na zraz . skrutkovanych na tramy m2 u‘ml 2,560 2625,62
hr, 18 mm
107. | 762 | 762895000 |Spojovacie prosinedvy pre ZaKiop m3 8,850] _'s.sni 61,70
108, | 762 | 988762202 [Presun hmbi pre lesarske konstrukcie v objeRioch vjeky do 13 m % 47,960| a442] 213,00
c763 Sédrokarténové kongtrukcie 1789,19
100. | 763 mﬁmTmemmwwmm.mm m2 32,130 48,122 1546, 14|
podkonétrukcia CD, dosky RBi hr. 12,5 mm
110.[ 763 | 763190010 |Uprava spojov medz sadrokartonom & murer m2 8,500 2,951 202,11
prepésh im a pretmel
111. ] 763 | 998763401 |Presun hmdi pre SDK konstrukcie objekioch vjsky G067 % 17,483 2,342 40,94
C 764 Klamplarské prace 1020,48)
T12. | 768 | 764362437 2 pozinkovansho farabného PZI piechy, podokapove, m 11,200 50,705 567,89
polkruhové vrdtane hékov, &iel, rohov r.8 330 mm
13, | 764 | 764358411 [Kobiik knicky pre riry odpadove priemery do 100 mm ks 1,000 20,402
T14.| 764 | 764454253 |Zvodové riry 2 pozinkovansho farebného PZF piechy vidtane koliem m 4,500 47,712 214,70}
objimok, kruhové s priemerom 100 mm
115. | 764 | 998764201 [Presun hmdt pre Kiampiarske prace v objekioch 4o vjsky & 1 % 7,826 30,308 237,89)
C767 . Zimoénicke konstrukcie - 2392,40
“e.] 767 ] ©CK [Viroba, moniaz a dogvke velupegho vonkelSieho 7] 3, 2392,404 2 352,40}
kovového schodiska U sy -




78 | 712

712973830 |Dopinky k PVC-P fliam - okrajova adkvapova lista zavelerna m ~ 9,200] 35,186] 288,52
z HPP r.§.200 mm
77. | 712 | 712973880 |Dopinky k PVC-P foliam - okrajova odkvapova 18ia m 11,200 40,751 456,41
z HPP r.4.250 mm
78. | 712 | 712600040 |Poioienia paotextiie vodorovne na sirechach plochych do 10 st. m2 46,750 0,983 45,95
78. Maieridl  |Podkiadna geotexilia PP netkana 400 g/m2 m2 u.ﬁ'oﬁl 1.974 106,60
80. | 712 | 998712201 |Presun hmdt pré poviakove kryiny v objekioch 0o vyaky 6 m % 21,500 a.sﬁ 54.43]
c713 Tepelné izolacie 2 H?,MI
81, | 713 713111121 [Tepelnd izolécia beZmjch stavebnych konstrukcil - sfropov spodom m2 78,100 6,878 537,13
minerdinou vinou medzi a pod krokvy hr. Nad 100 mm - 2x
8z. | ™ Materal | Tepelna lzolicia - miner@ing vina Isover Domo PIus 160 hr. 160 mm mz 40,000 18,814 —"n_lz.u
B3| M Materidl | Tepeind izolacia - mineraina vina Isover Doma PIUs 100 hr. 100 mm m2 40,000 13472 538,88
4. | 713 | 713122121 |Tepeina zolaca baznych stavebnych Konstrukal - podian m2 43%! 3.465 111,39
LT polystyrénom kiadenym vofne )
85, | M Materisi | Tepeina izolacia - podiahovy polystyren Austroterm EPS 150 hr.40 mm mz 34,000] 7,043] 239.48]
88. | 713 | 713120010 [Dopinky k izolécii podiah - prekrytie cele) plochy foliou m2 32,130| 1.428) 45,88
7. | ™ Materidl  |Krycia PE fdlia hr. 0,12 mm m2 37,00] 1.17_'«_;| 4351
83. | 713 | 998713201 |Presun hmét pre tepeiné izoldcie v objektoch do vitky 6 m % 23,087 2132| 49,21
C 760 Vypine otvorov | 0,00[
89. | 760 | 766621081 |MontaZ plastovych okien na PUR pent za 1 bm obvodu m 10,800 0,000] 0,00
80. | M Material  |Pliastové okna jsdnokridiove 600750 ks 4,000 0,000 0,00
1. | 760 | 768641161 |MontAZ dveri plasiovych, vchodovych za 1 bm obvodu m 6,000 0,000
52 | ™ Maleridl  |Dvere piastove jednokiidiove 1000x2100 vidtane zarubne - PCF ks 1,000 0,000 o‘i
93. | 760 | 766662112 |Moniaz avemych kiidiel olvaravych, jednokridiovych ks 8,000 0,000 0.00
do existujiice] zarubne
o4, M Materidl  [Dvere drevend, jednokridiove, otvarave 60/187 - 1xL, 9xP ks 4,000 0,000 0,00
5. | M Mateidl  |Dvere drevens, jednokridiove, olvarave 701187 - 1240 ks 2,000 0,000, 0,00
96 | M Material  |Dvere dreveng, jednokridlove, olvarave 80/197 - 2xP ks 2,000 0,000 0,00
.| ™ Materidl | Pripiatok za dokompletovarie dvernych kridiel kel 5,000 0,000 0,00
L . - Stitky, kluky, zémky o
98 | 760 | 706694141 ks 4,000 0,000 0,00
8. | ™ Materisl | Parapeiné dodky plastove, kombrkove ks 4,000 0,000 0,00
100. | 766 | 088766202 |Presun hmbt pre stolarske prace v objekloch do vyBky 12 m % 0,000 0,000 0,00
762 Tesarske konstrukcie 6 553,23
101, | 762 | 182332120 Iiamtz konstrukcle krovu pulloveho obdiZnikoveho padorysu z reziva ™ 50,400 26,712 7346.28
prierezovej plochy od 120-244 cm2
krokvy 100%180 dl. 4200 mm 12 ks
102 | 762 | 762332130 l‘mu KonEtrukcie krovu pultoveno obaZnKoveno peaoTysy 2 feziva m 22,400 26,943 603,52|
priesezove] plochy od 244-288 cm2
rnica 150x150 kotvens do venca di, 11.2 m
Ex = pomimica 150180 kotvena do muriva dl.11.2 m it
103. [] Material Dodévka raziva SM m3 1,560 682,101 1 084,08
104 | 762 | 762395000 |Spojovaci prostriedky pre Krov = rimsy m3 1,460 57,183 83,49|
105, | 762 | 762341082 [Montaz obkiadu rimsy tatranskgm profiom vrétane materialu a rodtu m2 £,000] 28,392 255,53
108. | 762 | 762810014 |ZAklop stropov z OSB Goskak, na zraz , skrutkovanyeh na tramy m2 46.750] 62,560 2 625,62
hr. 18 mm
107. | 762 | 762895000 |Spojovacie prosinedky pre Zakiop ma 8,650 6.972 61,70|
108, | 762 | m‘iﬁmn Pmot pre tesarske Konsirukcie v objektoch vysky do 12 m % 47.960| 4442 213,01]
C 763 Sddrokarténové konstrukcie [ 789,99
108, | 763 | 763138311 |Podnlad stropny shdrokartonovy Rigips Zavesny sysiem , jednotroviova | m2 32.130 45122]  1546.14]
podkondtrukcia CD, dosky RBihr. 12,6 mm
110. | 763 | 763180010 |Uprava spojov medzi sadrokanbnom a murivom m2 as.sool 2,851 202,11
prepaskovanim a pretmelenim
111. | 763 | 996763401 |Prwm hmol pre SOK konsirukcie objektoch vyeky do 6 m % 17,483 2,942 40,94
c784 Kiampiarské prace 1 020,48
112, | 764 T z pozinkovaného farebnaho PZT plechu, podokapove, m 11,200 50,705 567,80
pofkruhové veatane hakov, &el, rohov r.8. 330 mm
113 | 764 | 764358411 |Kollik KGnicky pra riry odpadove priemard do 100 mm ks 1,000 20,402
114 ] 764 | 764454253 |Zvodove riry z pozinkovan@ho farebneho PZT plechu vratans Kolien, m 4,500 47,712 214,70}
. objimok, kruhové s priemerom 100 mm
115, | 764 ]F‘raam hmét pre klampiarske prace v objektoch 6o viysky 8 m % 7,626 30,398 237,89
CT767 Zémotnicke konstrukcie > 2 392,40
W? 3 [Vyroba, montaz & dodavka vatupneho vonkaisieho ] 7000] 2392404 2 392,40
lnmm schodiska Zvsdn =b




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Pristavba socilnych zariadeni kultiirneho domu JKSO
Miesto |Krakovany, prc.&. CKN 305/2, 306/1 ECO
Miesto
IO IC DPH
Objednavatel Obec Krakovany
Projektant UMP Projekty s.r.0, Kodice
Zhotovitef VM mont s.r.o 52911691 SK2121195626
Rozpocet &islo Spracoval Diia PoloZiek
| vale Il 908221119 | I:]
Merné a (ielové jednotky
Podet Naklady /1 mJ.| Poset Naklady / 1 m.j. Poget Naklady / 1 m.j.
Rozpoétové nakiady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B | Dopliikové néklady c Vedrajsie rozpoétové naklady
! Dodévka 8 |Prace nadéas 13 |Zariad. staveniska 142122
T ueY ]Montét 29 374,43| 9 |Bez pevnej podi. 14 |Mimostav. doprava
3 ‘DodMa 10 |Kultdrna pam, 15 [Uzemné vplyvy 748,01
_4- . Montas 45426,73| 11 16 |Prevédz. vplyvy 598,41
] Dodévka 17 |Ostatné
T v Montéz 18 [VRN z rozpotty
7| ZRN(r.16) 74 801,16/ 12|DN (r. 8-11) 19 |VRN (r. 13-18) 276764
20| HZs 21 |[Kompl.Einnost 22 |Ostatné naklady
{Projextant D Celkové naklady
23 |Sudet (r. 7,12, 19-22) 77 568,80
Déturn a podpis |Pesiatka 24 |DPH 20 % (r. 23) 156 513,76
25 |Cena s DPH (r. 23-24) 93 082,56
Objednavatel
E Pripotty a odpotty
Qétemrerpoupts. P |Petiatka
M e 26 |Dodavky objednévatela
| 1 27 |Klzavé dolozka
|D'aturr| a popis IPaﬁaﬁca 28 [Zvyhodnenie + -




